PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ

Secretaria de Planejamento, Coordenação e Habitação

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: EXECUÇÃO DO SISTEMA DE PREVENÇÃO A INCÊNDIO

LOCAL: EMEIEF Dr. Guilherme Eugênio Filippo Fernandes - Av. Antônio da Cunha, 1253 – Parque do Sol Município de Guaratinguetá/SP.

Item	Descrição dos Serviços	Valor	Peso	Unid	MÊS 1	MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5	
					Simples	Simples	Acumulado	Simples	Acumulado	Simples	Acumulado	Simples	Acumulado
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 137.547,38	26,73%	R$	27.509,48	27.509,48	55.018,96	27.509,48	82.528,44	27.509,48	110.037,92	27.509,48	137.547,38
				%	20,00%	20,00%	40,00%	20,00%	60,00%	20,00%	80,00%	20,00%	100,00%
2	EXTINTORES	R$ 8.517,60	1,66%	R$	-	-	-	-	-	-	-	8.517,60	8.517,60
				%								100,00%	100,00%
3	SINALIZAÇAO DE EMERGENCIA	R$ 3.583,65	0,70%	R$	-	-	-	-	-	-	-	3.583,65	3.583,65
				%								100,00%	100,00%
4	ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA	R$ 36.699,76	7,13%	R$	-	14.679,90	14.679,90	14.679,90	29.359,80	7.339,96	36.699,76	-	36.699,76
				%		40,00%	40,00%	40,00%	80,00%	20,00%	100,00%		100,00%
5	CORRIMÃO E GUARDA-CORPO	R$ 140.959,31	27,39%	R$	-	-	-	-	-	-	-	140.959,31	140.959,31
				%								100,00%	100,00%
6	ALARME E DETECÇAO DE INCEND	R$ 19.597,38	3,81%	R$	-	5.879,21	5.879,21	3.919,48	9.798,69	5.879,21	15.677,90	3.919,48	19.597,38
				%		30,00%	30,00%	20,00%	50,00%	30,00%	80,00%	20,00%	100,00%
7	HIDRANTES	R$ 96.606,04	18,77%	R$	57.963,62	28.981,81	86.945,43	9.660,61	96.606,04	-		-	96.606,04
				%	60,00%	30,00%	90,00%	10,00%	100,00%				100,00%
8	MONTAGEM DA BOMBA	R$ 16.645,34	3,23%	R$	-	1.664,53	1.664,53	6.658,14	8.322,67	6.658,14	14.980,81	1.664,53	16.645,34
				%		10,00%	10,00%	40,00%	50,00%	40,00%	90,00%	10,00%	100,00%
9	QUADRO DE COMANDO	R$ 20.083,97	3,90%	R$	-	-	-	3.012,60	3.012,60	12.050,38	15.062,98	5.020,99	20.083,97
				%				15,00%	15,00%	60,00%	75,00%	25,00%	100,00%
10	ESQUEMA DE PRESSAO	R$ 3.298,25	0,64%	R$	-	-	-	-	-	1.649,13	1.649,13	1.649,12	3.298,25
				%						50,00%	50,00%	50,00%	100,00%
11	CASA DE MAQUINAS	R$ 14.425,82	2,80%	R$	-	-	-	7.212,91	7.212,91	7.212,91	14.425,82	-	14.425,82
				%				50,00%	50,00%	50,00%	100,00%		100,00%
12	CENTRAL DE GÁS - GLP	R$ 1.877,72	0,36%	R$	-	1.877,72	1.877,72	-		-	-	-	1.877,72
				%		100,00%	100,00%						100,00%
13	ADEQUAÇÃO DAS SAIDAS DE EME	R$ 3.541,83	0,69%	R$	3.541,83	-		-	-	-	-	-	3.541,83
				%	100,00%								100,00%
14	SUBSTITUIÇAO DAS DIVISORIAS	R$ 4.629,43	0,90%	R$	-	4.629,43	4.629,43	-		-	-	-	4.629,43
				%		100,00%	100,00%						100,00%

15	BRIGADA DE INCÊNDIO	R$ 2.877,90	0,56%	R$ %	-	-	-	-	-	-	-	2.877,90 100,00%	2.877,90 100,00%
16	LIMPEZA FINAL	R$ 3.750,00	0,73%	R$ %	-	-	-	-	-	-	-	3.750,00 100,00%	3.750,00
	VALOR TOTAL C/ BDI	R$ 514.641,38	100,0%	R$ %	89.014,93 17,30%	85.222,08 16,60%	174.237,01 33,90%	72.653,12 14,10%	246.890,13 48,00%	68.299,21 13,30%	315.189,34 61,20%	199.452,04 38,80%	514.641,38 100,00%

Ricardo Minozzi Costa
Engenheiro Civil - CREA 5063558126
Secretaria de Planejamento,
Coordenação e Habitação