Prefeitura da Estância Turística de Guaratinguetá

Secretaria de Planejamento, Coordenação e Habitação

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DA PRAÇA CRISTOVÃO COLOMBO
LOCAL: Bairro Nova Guara

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	PESO	MÊS 01	MÊS 02		MÊS 03	
				Simples	Simples	Acumulado	Simples	Acumulado
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**							
	Total do item	**R$ 13.293,55**	**12,69%**	100,00%		100,00%		100,00%
				R$ 13.293,55	R$ -	R$ 13.293,55	R$ -	**R$ 13.293,55**
2	**DEMOLIÇÃO E RETIRADAS**							
	Total do item	**R$ 6.005,55**	**5,73%**	50,00%	50,00%	100,00%		100,00%
				R$ 3.002,78	R$ 3.002,78	R$ 6.005,55	R$ -	**R$ 6.005,55**
3	**CALÇADA**							
	Total do item	**R$ 21.581,42**	**20,60%**	50,00%	25,00%	75,00%	25,00%	100,00%
				R$ 10.790,71	R$ 5.395,36	R$ 16.186,07	R$ 5.395,36	**R$ 21.581,42**
4	**GUIAS**							
	Total do item	**R$ 4.131,83**	**3,94%**	45,00%	30,00%	75,00%	25,00%	100,00%
				R$ 1.859,32	R$ 1.239,55	R$ 3.098,87	R$ 1.032,96	**R$ 4.131,83**
5	**REPARO DO PISO DE CONCRETO CAMINHOS INTERNOS E CALÇADAS**							
	Total do item	**R$ 18.424,60**	**17,58%**	45,00%	55,00%	100,00%		100,00%
				R$ 8.291,07	R$ 10.133,53	R$ 18.424,60	R$ -	**R$ 18.424,60**
6	**RECUPERAÇÃO DA LAJE DE ASSENTO E DELIMITAÇÕES DOS CANTEIRO**							
	Total do item	**R$ 27.986,20**	**26,71%**	50,00%	50,00%	100,00%		100,00%
				R$ 13.993,10	R$ 13.993,10	R$ 27.986,20	R$ -	**R$ 27.986,20**
7	**PINTURA**							
	Total do item	**R$ 13.357,67**	**12,75%**		50,00%	50,00%	50,00%	100,00%
				R$ -	R$ 6.678,84	R$ 6.678,84	R$ 6.678,84	**R$ 13.357,67**
	TOTAL COM BDI	**R$ 104.780,82**	**100%**	**R$ 51.230,53**	**R$ 40.443,14**	R$ 91.673,67	**R$ 13.107,15**	R$ 104.780,82
				48,89%	**38,60%**	87,49%	12,51%	100,00%

JOÃO UBIRATAN DE LIMA E SILVA
Secretário de Planejamento Coordenação e Habitação