CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Interligação de rede de drenagem em galeria celular (aduela de (2,50 x 2,50)m)

Local: Km 58+0,00 da Rodovia Presidente Dutra, na Vila Bela

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	*Peso*	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 202.146,61	*24,03%*	100,00%			
				R$ 202.146,61	R$ -	R$ -	R$ -
2	GALERIA	R$ 535.249,04	*63,62%*	20,00%	30,00%	30,00%	20,00%
				R$ 107.049,81	R$ 160.574,71	R$ 160.574,71	R$ 107.049,81
3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ 103.910,56	*12,35%*			40,00%	60,00%
						R$ 41.564,22	R$ 62.346,34
	Total	R$ 841.306,21	*100,00%*	*R$ 309.196,42*	*R$ 160.574,71*	*R$ 202.138,93*	*R$ 169.396,15*
	TOTAL com BDI	R$ 1.043.219,70		R$ 383.403,56	R$ 199.112,64	R$ 250.652,27	R$ 210.051,23
	ACUMULADO			*36,8%*	*55,8%*	*79,9%*	*100,0%*
				R$ 383.403,56	R$ 582.516,20	R$ 833.168,47	R$ 1.043.219,70

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Engenheiro Luiz Augusto Barbosa Gonçalves