PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ
Secretaria de Planejamento, Coordenação e Habitação
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

OBRA : Contratação de Empresa para Execução de obra de Pavimentação e Drenagem da Estrada Cênica do Gomeral
CONVENIO : 175/2021 - DADETUR
LOCAL : Estrada Júlio Mesquita Filho , GTG 2102 - Gomeral - Guaratinguetá / SP

Item	DESCRIÇAO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	PESO	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES															
	Total do Item	R$ 22.869,12	0,82%	32,68%	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	100,00%
				R$ 7.473,63	R$ 1.399,59	R$ 1.399,59	R$ 1.399,59	R$ 1.399,59	R$ 1.399,59	R$ 1.399,59	R$ 1.399,59	R$ 1.399,59	R$ 1.399,59	R$ 1.399,59	R$ 1.399,59	R$ 22.869,12
2	TRECHO 01															
	Total do Item	R$ -	0,00%	20%		5%	25%	25%	10%	10%	5%					100,00%
				R$ -		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -					R$ -
3	TRECHO 02															
	Total do Item	R$ -	0,00%	20%		5%	25%	25%	10%	10%	5%					100,00%
				R$ -		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -					R$ -
4	TRECHO 03															
	Total do Item	R$ -	0,00%	20%		5%	25%	25%	10%	10%	5%					100,00%
				R$ -		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -					R$ -
5	TRECHO 04															
	Total do Item	R$ 27.852,20	1,00%	20%		5%	25%	25%	10%	10%	5%					100,00%
				R$ 5.570,44		R$ 1.392,61	R$ 6.963,05	R$ 6.963,05	R$ 2.785,22	R$ 2.785,22	R$ 1.392,61					R$ 27.852,20
6	TRECHO 05															
	Total do Item	R$ -	0,00%													0,00%
																R$ -
7	TRECHO 06															
	Total do Item	R$ 12.434,50	0,45%	20%		5%	25%	25%	10%	10%	5%					100,00%
				R$ 2.486,90		R$ 621,73	R$ 3.108,63	R$ 3.108,63	R$ 1.243,45	R$ 1.243,45	R$ 621,73					R$ 12.434,50
8	TRECHO 07															
	Total do Item	R$ 81.561,38	2,93%		20%				10%	15%	20%	20%	10%	5%		100,00%
					R$ 16.312,28				R$ 8.156,14	R$ 12.234,21	R$ 16.312,28	R$ 16.312,28	R$ 8.156,14	R$ 4.078,07		R$ 81.561,38
9	TRECHO 08															
	Total do Item	R$ 274.163,46	9,86%		20%				10%	15%	20%	20%	10%	5%		100,00%
					R$ 54.832,69				R$ 27.416,35	R$ 41.124,52	R$ 54.832,69	R$ 54.832,69	R$ 27.416,35	R$ 13.708,17		R$ 274.163,46
10	TRECHO 09															
	Total do Item	R$ 210.462,68	7,57%		20%				10%	15%	20%	20%	10%	5%		100,00%
					R$ 42.092,54				R$ 21.046,27	R$ 31.569,40	R$ 42.092,54	R$ 42.092,54	R$ 21.046,27	R$ 10.523,13		R$ 210.462,68
11	TRECHO 10															
	Total do Item	R$ 115.724,56	4,16%		20%				10%	15%	20%	20%	10%	5%		100,00%
					R$ 23.144,91				R$ 11.572,46	R$ 17.358,68	R$ 23.144,91	R$ 23.144,91	R$ 11.572,46	R$ 5.786,23		R$ 115.724,56
12	TRECHO 11															
	Total do Item	R$ 114.850,34	4,13%		20%				10%	15%	20%	20%	10%	5%		100,00%
					R$ 22.970,07				R$ 11.485,03	R$ 17.227,55	R$ 22.970,07	R$ 22.970,07	R$ 11.485,03	R$ 5.742,52		R$ 114.850,34
13	TRECHO 12															
	Total do Item	R$ 194.916,44	7,01%		20%				10%	15%	20%	20%	10%	5%		100,00%
					R$ 38.983,29				R$ 19.491,64	R$ 29.237,47	R$ 38.983,29	R$ 38.983,29	R$ 19.491,64	R$ 9.745,82		R$ 194.916,44
14	TRECHO 13															
	Total do Item	R$ 175.935,18	6,33%		20%				10%	15%	20%	20%	10%	5%		100,00%
					R$ 35.187,04				R$ 17.593,52	R$ 26.390,28	R$ 35.187,04	R$ 35.187,04	R$ 17.593,52	R$ 8.796,76		R$ 175.935,18
15	TRECHO 14															
	Total do Item	R$ 260.601,55	9,37%		20%						20%	10%	15%	15%	20%	100,00%
					R$ 52.120,31						R$ 52.120,31	R$ 26.060,16	R$ 39.090,23	R$ 39.090,23	R$ 52.120,31	R$ 260.601,55
16	TRECHO 15															
	Total do Item	R$ 117.424,28	4,22%			20%					20%	10%	15%	15%	20%	100,00%
						R$ 23.484,86					R$ 23.484,86	R$ 11.742,43	R$ 17.613,64	R$ 17.613,64	R$ 23.484,86	R$ 117.424,28
17	TRECHO 16															
	Total do Item	R$ 103.378,68	3,72%			20%					20%	10%	15%	15%	20%	100,00%
						R$ 20.675,74					R$ 20.675,74	R$ 10.337,87	R$ 15.506,80	R$ 15.506,80	R$ 20.675,74	R$ 103.378,68
18	TRECHO 17															
	Total do Item	R$ 178.356,47	6,41%			20%					20%	10%	15%	15%	20%	100,00%
						R$ 35.671,29					R$ 35.671,29	R$ 17.835,65	R$ 26.753,47	R$ 26.753,47	R$ 35.671,29	R$ 178.356,47
19	TRECHO 18															
	Total do Item	R$ 294.856,92	10,60%			20%					20%	10%	15%	15%	20%	100,00%
						R$ 58.971,38					R$ 58.971,38	R$ 29.485,69	R$ 44.228,54	R$ 44.228,54	R$ 58.971,38	R$ 294.856,92
20	TRECHO 19															
	Total do Item	R$ 209.990,97	7,55%			20%					20%	10%	15%	15%	20%	100,00%
						R$ 41.998,19					R$ 41.998,19	R$ 20.999,10	R$ 31.498,65	R$ 31.498,65	R$ 41.998,19	R$ 209.990,97
21	TRECHO 20															
	Total do Item	R$ 151.131,00	5,43%			20%					20%	10%	15%	15%	20%	100,00%
						R$ 30.226,20					R$ 30.226,20	R$ 15.113,10	R$ 22.669,65	R$ 22.669,65	R$ 30.226,20	R$ 151.131,00
22	TRECHO 21															
	Total do Item	R$ 234.846,12	8,44%			20%					20%	10%	15%	15%	20%	100,00%
M															0,00%	R$ -
N															0,00%	
						R$ 46.969,22					R$ 46.969,22	R$ 23.484,61	R$ 35.226,92	R$ 35.226,92	R$ 46.969,22	R$ 234.846,12
	TOTAL	R$ 2.781.355,85	100,00%	R$ 15.530,97	R$ 287.042,71	R$ 261.410,81	R$ 11.471,27	R$ 11.471,27	R$ 122.189,66	R$ 180.570,37	R$ 547.053,93	R$ 389.981,00	R$ 350.748,89	R$ 292.368,19	R$ 311.516,79	R$ 2.781.355,85

João Ubiratan de Lima e Silva
Secretário
Secretaria de Planejamento,