PREFEITURA DE APARECIDA
FÉ E TRABALHO

Título: CRONOGRAMA FÍSICO X FINANCEIRO

Agente: Prefeitura Municipal de Aparecida

Objeto: RECAPEAMENTO ASFALTICO DIVERSAS RUAS

Local: RUA BENEDITO GARCIA DOS REIS, RUA VEREADOR JOAQUIM SOUZA NUNES, RUA ZEQUINHA LEMES E TRAVESSA LUIZ BUTIGNON

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DAIS
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100%			
		R$ 6.630,36			
1.2	RECAPEAMENTO	25%	25%	25%	25%
		R$ 438.653,92	R$ 438.653,92	R$ 438.653,92	R$ 438.653,92
1.3	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL			50%	50%
				R$ 9.242,56	R$ 9.242,56
1.4	ACESSIBILIDADE			50%	50%
				R$ 336,33	R$ 336,33
		R$ 445.284,28	**R$ 438.653,92**	**R$ 448.232,80**	**R$ 448.232,80**
TOTAL GERAL		**R$ 445.284,28**	**R$ 883.938,19**	**R$ 1.332.170,99**	**R$ 1.780.403,79**