Título: CRONOGRAMA FÍSICO X FINANCEIRO

Agente: Prefeitura Municipal de Aparecida

Objeto: PAVIMENTAÇÃO ESTRADA VICINAL JOÃO MINEIRO MACIEL - FASE 1

Local: São Francisco

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	25%	25%	25%	25%
		R$ 1.765,05	R$ 1.765,05	R$ 1.765,05	R$ 1.765,05
1.2	PREPARO DE BASE	25%	25%	25%	25%
		R$ 8.321,25	R$ 8.321,25	R$ 8.321,25	R$ 8.321,25
1.3	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE	25%	25%	25%	25%
		R$ 37.798,92	R$ 37.798,92	R$ 37.798,92	R$ 37.798,92
1.4	GUIA DE TRAVAMENTO	25%	25%	25%	25%
		R$ 450,18	R$ 450,18	R$ 450,18	R$ 450,18
1.5	DRENAGEM PLUVIAL	25%	25%	25%	25%
		R$ 32.003,70	R$ 32.003,70	R$ 32.003,70	R$ 32.003,70
1.6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	25%	25%	25%	25%
		R$ 2.485,83	R$ 2.485,83	R$ 2.485,83	R$ 2.485,83
SUBTOTAL		R$ 82.824,92	R$ 82.824,92	R$ 82.824,92	R$ 82.824,92
TOTAL GERAL					R$ 331.299,69

quinta-feira, 21 de agosto de 2025

GABRIEL EMBOABA DE SOUZA BATISTA:44203067855

Assinado de forma digital por GABRIEL EMBOABA DE SOUZA BATISTA:44203067855
Dados: 2025.08.21 15:28:49 -03'00'

Gabriel Emboaba de Souza Batista
Resp. Técnico Fiscalização
Eng. Civil e Seg. do Trabalho - CREA 5070641580
Secretário de Obras e Urbanismo
ART: 2620251437114

JOSÉ LUIZ RODRIGUES
Prefeito Municipal