	Título: CRONOGRAMA FÍSICO X FINANCEIRO				
	Agente: Prefeitura Municipal de Aparecida				
	Objeto: PAVIMENTAÇÃO ESTRADA VICINAL JOÃO MINEIRO MACIEL - FASE 2				
	Local: São Francisco				
CÓDIGO	**DESCRIÇÃO**	**1 MÊS**	**2 MESES**		
1.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	**50%**	**50%**		
		R$ 3.530,10	R$ 3.530,10		
1.2	**PREPARO DE BASE**	**50%**	**50%**		
		R$ 9.985,50	R$ 9.985,50		
1.3	**PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE**	**50%**	**50%**		
		R$ 45.350,82	R$ 45.350,82		
1.4	**GUIA DE TRAVAMENTO**	**50%**	**50%**		
		R$ 225,09	R$ 225,09		
1.5	**DRENAGEM PLUVIAL**	**50%**	**50%**		
		R$ 34.146,13	R$ 34.146,13		
1.6	**SINALIZAÇÃO VIÁRIA**	**50%**	**50%**		
		R$ 4.913,56	R$ 4.913,56		
SUBTOTAL		**R$ 98.151,20**	**R$ 98.151,20**		
TOTAL GERAL			**R$ 196.302,40**		
	terça-feira, 23 de setembro de 2025				

GABRIEL EMBOABA DE SOUZA BATISTA:44203067855

Assinado de forma digital por GABRIEL EMBOABA DE SOUZA BATISTA:44203067855
Dados: 2025.09.23 14:03:17 -03'00'

Gabriel Emboaba de Souza Batista
Resp. Técnico Fiscalização
Eng. Civil e Seg. do Trabalho - CREA 5070641580
Secretário de Obras e Urbanismo
ART: 2620251437197

JOSÉ LUIZ RODRIGUES
Prefeito Municipal