PREFEITURA DE APARECIDA
FÉ E TRABALHO

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

MUNICÍPIO:
APARECIDA

DATA BASE
Setembro/2025

OBJETO:
PAVIMENTAÇÃO DA VICINAL JOÃO MINEIRO MACIEL - FASE 2

PRAZO PROPOSTO
INÍCIO: data da assinatura do convênio.
FINAL: 24 meses a partir da data da assinatura do convênio

ITEM	SERVIÇO	UNIDADE	1ª ETAPA PERIODO 24 MESES Prazo de liberação: em 01 mês após a expedição da ordem de serviço / PRAZO DE EXECUÇÃO 23 MESES	TOTAL
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	M2	6,00	6,00
		R$	R$ 7.060,20	R$ 7.060,20
1.2	PREPARO DE BASE	M2	630,00	630,00
		R$	R$ 19.971,00	R$ 19.971,00
1.3	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE	M2	540,00	540,00
		R$	R$ 90.701,64	R$ 90.701,64
1.4	GUIA DE TRAVAMENTO	M	6,00	6,00
		R$	R$ 450,18	R$ 450,18
1.5	DRENAGEM PLUVIAL	M	85,00	85,00
		R$	R$ 68.292,26	R$ 68.292,26
1.6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	M2	4,70	4,70
		R$	R$ 9.827,12	R$ 9.827,12

RECURSOS ESTADUAL	R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
RECURSOS PRÓPRIO	R$ 96.302,40	R$ 96.302,40
TOTAL	R$ 196.302,40	R$ 196.302,40

ASSINATURA GABRIEL EMBOABA DE SOUZA BATISTA:44203067855
Assinado de forma digital por GABRIEL EMBOABA DE SOUZA BATISTA:44203067855
Dados: 2025.10.20 16:26:12 -03'00'

GABRIEL EMBOABA DE SOUZA BATISTA

CREA/CAU: 507.064.158-0
ART/RRT: 2620251437197