Título: CRONOGRAMA FÍSICO X FINANCEIRO

Agente: Prefeitura Municipal de Aparecida

Objeto: PAVIMENTAÇÃO ESTRADA VICINAL JOÃO MINEIRO MACIEL - FASE 3

Local: São Francisco

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100%			
		R$ 7.060,20			
1.2	PREPARO DE BASE	50%	50%		
		R$ 26.628,00	R$ 26.628,00		
1.3	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE	20%	50%	30%	
		R$ 48.423,25	R$ 121.058,13	R$ 72.634,88	
1.4	GUIA DE TRAVAMENTO		50%	50%	
			R$ 1.800,72	R$ 1.800,72	
1.5	DRENAGEM PLUVIAL		50%	40%	10%
			R$ 28.415,92	R$ 22.732,74	R$ 5.683,18
1.6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA				100%
					R$ 22.332,55
SUBTOTAL		R$ 82.111,45	R$ 177.902,77	R$ 97.168,33	R$ 28.015,73
TOTAL GERAL					R$ 385.198,28

sexta-feira, 5 de setembro de 2025

Gabriel Emboaba de Souza Batista
Resp. Técnico Fiscalização
Eng. Civil e Seg. do Trabalho - CREA 5070641580
Secretário de Obras e Urbanismo

JOSÉ LUIZ RODRIGUES
Prefeito Municipal