PREFEITURA DE APARECIDA
FÉ E TRABALHO

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS	MUNICÍPIO:	DATA BASE
	Aparecida	Outubro/2025

Objeto: PAVIMENTAÇÃO ESTRADA VICINAL JOÃO MINEIRO MACIEL - FASE 4	PRAZO PROPOSTO
Local: São Francisco	INÍCIO: data da assinatura do convênio.
Referência: CDHU 198 SD	FINAL: 24 meses a partir da data da assinatura do convênio

ITEM	SERVIÇO	UNIDADE	1ª ETAPA PERIODO 24 MESES Prazo de liberação: em 01 mês após a expedição da ordem de serviço	PRAZO DE EXECUÇÃO 23 MESES	TOTAL
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	M2		6,00	6,00
		R$		7.060,20	7.060,20
1.2	PREPARO DE BASE	M2		1.260,00	1.260,00
		R$		39.942,00	39.942,00
1.3	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE	M2		1.080,00	1.080,00
		R$		181.522,38	181.522,38
1.4	GUIA DE TRAVAMENTO	M		36,00	36,00
		R$		2.701,08	2.701,08
1.5	DRENAGEM PLUVIAL	M3		19,80	19,80
		R$		44.489,32	44.489,32
1.6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	M2		14,10	14,10
		R$		29.620,80	29.620,80
RECURSOS ESTADUAL			300.000,00		300.000,00
RECURSOS PRÓPRIO			5.335,78		5.335,78
TOTAL			305.335,78		305.335,78

terça-feira, 28 de outubro de 2025

GABRIEL EMBOABA DE SOUZA BATISTA:44203067855

Assinado de forma digital por GABRIEL EMBOABA DE SOUZA BATISTA:44203067855
Dados: 2025.10.28 13:04:02 -03'00'

Gabriel Emboaba de Souza Batista
Resp. Técnico Fiscalização
Eng. Civil e Seg. do Trabalho - CREA 5070641580
Secretário de Obras e Urbanismo
ART Nº: 2620251883232

JOSÉ LUIZ RODRIGUES
Prefeito Municipal