Título: CRONOGRAMA FÍSICO X FINANCEIRO

Agente: Prefeitura Municipal de Aparecida

Objeto: PAVIMENTAÇÃO ESTRADA VICINAL JOÃO MINEIRO MACIEL - FASE 4

Local: São Francisco

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	25%	25%	25%	25%
		R$ 1.765,05	R$ 1.765,05	R$ 1.765,05	R$ 1.765,05
1.2	PREPARO DE BASE	25%	25%	25%	25%
		R$ 9.985,50	R$ 9.985,50	R$ 9.985,50	R$ 9.985,50
1.3	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE	25%	25%	25%	25%
		R$ 45.380,60	R$ 45.380,60	R$ 45.380,60	R$ 45.380,60
1.4	GUIA DE TRAVAMENTO	25%	25%	25%	25%
		R$ 675,27	R$ 675,27	R$ 675,27	R$ 675,27
1.5	DRENAGEM PLUVIAL	25%	25%	25%	25%
		R$ 11.122,33	R$ 11.122,33	R$ 11.122,33	R$ 11.122,33
1.6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	25%	25%	25%	25%
		R$ 7.405,20	R$ 7.405,20	R$ 7.405,20	R$ 7.405,20
SUBTOTAL		R$ 76.333,95	R$ 76.333,95	R$ 76.333,95	R$ 76.333,95
TOTAL GERAL					R$ 305.335,78

terça-feira, 28 de outubro de 2025

GABRIEL EMBOABA DE SOUZA BATISTA:44203067855

Assinado de forma digital por GABRIEL EMBOABA DE SOUZA BATISTA:44203067855
Dados: 2025.10.28 13:04:39 -03'00'

Gabriel Emboaba de Souza Batista
Resp. Técnico Fiscalização
Eng. Civil e Seg. do Trabalho - CREA 5070641580
Secretário de Obras e Urbanismo
ART Nº: 2620251883232

JOSÉ LUIZ RODRIGUES
Prefeito Municipal