PREFEITURA DE APARECIDA
FÉ E TRABALHO

Título: CRONOGRAMA FÍSICO X FINANCEIRO

Agente: Prefeitura Municipal de Aparecida

Objeto: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PROPRIOS PUBLICOS

Local: ESF PONTE ALTA, EMEF MARIA APARECIDA DA ENCARNAÇÃO – MAE E BANHEIROS DA QUADRA COBERTA DA VILA MARIANA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	1 MÊS	2 MÊS	3 MÊS
1.0	ESF PONTE ALTA	50%	50%	
		R$ 40.250,28	R$ 40.250,28	
2.0	REVITALIZAÇÃO DA FACHA - EMEF. MARIA APARECIDA DA ENCARNAÇÃO	50%	50%	
		R$ 25.102,08	R$ 25.102,08	
3.0	BANHEIROS QUADRA COBERTA - VILA MARIANA	25%	25%	50%
		R$ 38.526,25	R$ 38.526,25	R$ 77.052,51
		R$ 103.878,60	**R$ 103.878,60**	**R$ 77.052,51**
TOTAL GERAL		**R$ 103.878,60**	**R$ 207.757,21**	**R$ 284.809,71**

Aparecida, 06 de novembro de 2026

Gabriel Emboaba de Souza Batista
Resp. Técnico Fiscalização
Eng. Civil e Seg. do Trabalho - CREA 5070641580

JOSÉ LUIZ RODRIGUES
Prefeito Municipal