PREFEITURA DE APARECIDA
FÉ E TRABALHO

Título: CRONOGRAMA FÍSICO X FINANCEIRO

Agente: Prefeitura Municipal de Aparecida

Objeto: RECAPEAMENTO ASFALTICO

Local: RUA NEGRO REIS E ANTENOR CAETANO - VILA MARIANA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100%		
		R$ 6.739,86		
1.2	PAVIMENTAÇÃO	35%	35%	30%
		R$ 98.221,43	R$ 98.221,43	R$ 84.189,80
1.3	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	0%	0%	100%
		R$ -	R$ -	R$ 4.049,87
1.4	ACESSIBILIDADE	0%	0%	100%
		R$ -	R$ -	R$ 2.415,71
		R$ 104.961,29	**R$ 98.221,43**	**R$ 90.655,38**
TOTAL GERAL				**R$ 293.838,09**

sexta-feira, 25 de fevereiro de 2026

Gabriel Emboaba de Souza Batista
Resp. Técnico Fiscalização
Eng. Civil e Seg. do Trabalho - CREA 5070641580
Secretário de Obras e Urbanismo

JOSÉ LUIZ RODRIGUES
Prefeito Municipal