PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO
CNPJ 46.732.442/0001-23

Secretaria de Obras
e Planejamento Urbano

Obra
OBRAS DE ADEQUAÇÕES E IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIOS NO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL

Bancos
SINAPI - 07/2026 - São Paulo
ORSE - 07/2026 -

B.D.I.
23,9%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Item	Descrição		Total	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		R$ 1.816,07	R$ 1.816,07			
2	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE		R$ 25.797,12	R$ 6.449,28	6.449,28	6.449,28	R$ 6.449,28
3	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO		R$ 126.339,39	R$ 40.428,60	40.428,60	22.741,09	R$ 22.741,09
4	PINTURA		R$ 1.492,27				R$ 1.492,27
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		R$ 5.529,74			3.870,82	R$ 1.658,92
6	LIMPEZA		R$ 2.326,83			1.163,42	R$ 1.163,42
7	BASE PARA CAIXA D'ÁGUA		R$ 6.645,04		1.993,51	4.651,53	
8	TREINAMENTO PARA BRIGADA E SERVIÇO TÉCNICO PARA OBTENÇÃO DO AVCB		R$ 8.662,43				R$ 8.662,43
	TOTAL GERAL		R$ 178.608,89	48.693,95	R$ 48.871,40	R$ 38.876,13	R$ 42.167,41

GTX ENGENHARIA LTDA

CNPJ Nº 32.300.342/0001-13

ENGª AMANDA NOVAIS LOREDO DE MELO CREA Nº 5071156749-SP

RESPONSÁVEL TÉCNICO ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTO

ART Nº 28027230231833855

ART Nº 28027230231412412

Descalvado, 14 de setembro de 2.026

EDNER TORTELLA
Secretário de Obras e Planejamento Urbano

LUCAS JOSÉ MARINI
Engenheiro Civil CREA 5069985879