Dados da OBRA

D2 ENGENHARIA LTDA

CNPJ Nº 54.711.732/0001-19

RUA BRASIL, Nº 1380 - 2º ANDAR - CAMPO MOURÃO/PR (44) 99948-8533

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

DATA: 14/08/2026

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO COIN-GM
ENDEREÇO: RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 270 - CENTRO - CURITIBA/PR
ÁREAS: Edifício instituicional - 343,81 m2
- m2
REFERÊNCIA: 03/2026 - SINAPI - CURITIBA - (SEM DESONERAÇÃO) e Cotações

PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
NOME: DIEGO APARECIDO DE SOUZA
Reg. Prof.: CREA-PR 208752/D
ART: 0

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	1ª Meta Mensal		2ª Meta Mensal		3ª Meta Mensal		4ª Meta Mensal		5ª Meta Mensal		% do ITEM	% da OBRA	VALORES PROPOSTOS COM BDI (R$)
		%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$			
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	20,00%	22.105,72	20,00%	22.105,72	20,00%	22.105,72	20,00%	22.105,72	20,00%	22.105,72	100,00%	21,75%	110.528,60
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	21.229,46		-		-		-		-	100,00%	4,18%	21.229,46
3	DEMOLIÇÃO	100,00%	18.782,57		-		-		-		-	100,00%	3,70%	18.782,57
4	CONSTRUÇÃO - SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	28,65%	3.418,48	71,35%	8.513,38		-		-		-	100,00%	2,35%	11.931,86
5	CONSTRUÇÃO - FORRO		-		-	38,42%	25.618,19	61,58%	41.061,13		-	100,00%	13,12%	66.679,32
6	CONSTRUÇÃO - ESQUADRIAS		-	27,84%	749,64	59,73%	1.608,34	12,43%	334,70		-	100,00%	0,53%	2.692,69
7	CONSTRUÇÃO - REVESTIMENTO E ACABAMENTO		-	21,68%	32.102,50	49,87%	73.844,64	28,45%	42.127,13		-	100,00%	29,14%	148.074,27
8	CONSTRUÇÃO - INST. HIDROSSANITÁRIAS		-		-	47,95%	2.685,47	52,05%	2.915,10		-	100,00%	1,10%	5.600,57
9	CONSTRUÇÃO - INST. ELÉTRICAS		-		-	31,46%	22.261,66	68,54%	48.500,13		-	100,00%	13,93%	70.761,79
10	CONSTRUÇÃO - CABEAMENTO ESTRUTURADO		-		-		-	100,00%	22.593,94		-	100,00%	4,45%	22.593,94
11	CONSTRUÇÃO - LOUÇAS E METAIS		-		-		-	100,00%	26.257,45		-	100,00%	5,17%	26.257,45
12	CONSTRUÇÃO - PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO		-		-		-	18,72%	228,91	81,28%	993,92	100,00%	0,24%	1.222,83
13	CONSTRUÇÃO - IDENTIDADE VISUAL		-		-		-		-	100,00%	1.788,75	100,00%	0,35%	1.788,75
	Desembolso Por Meta - Sem ALO (R$)	**8,55%**	**43.430,51**	**8,14%**	**41.365,52**	**24,80%**	**126.018,30**	**36,21%**	**184.018,49**	**0,55%**	**2.782,67**		**100,00%**	**508.144,10**
	Desembolso por Meta - TOTAL (R$)	**12,90%**	**65.536,23**	**12,49%**	**63.471,24**	**29,15%**	**148.124,02**	**40,56%**	**206.124,21**	**4,90%**	**24.888,39**	**TOTAIS**	**100,00%**	**508.144,10**
	Desembolso ACUMULADO(R$)	**12,90%**	**65.536,23**	**25,39%**	**129.007,47**	**54,54%**	**277.131,49**	**95,10%**	**483.255,70**	**100,00%**	**508.144,09**			

D2 ENGENHARIA LTDA:54711732000119
Assinado de forma digital por D2 ENGENHARIA LTDA:54711732000119
Dados: 2026.09.01 14:09:00 -03'00'

DIEGO APARECIDO DE SOUZA

CREA-PR 208752/D