UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA
"JÚLIO DE MESQUITA FILHO"

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
UNIDADE: FACULDADE DE CIENCIAS HUMANAS E SOCIAIS
CÂMPUS: FRANCA

FOLHA: 01

OBRA: READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO DE DADOS DA MORADIA ESTUDANTIL

PRAZO	VALOR OBRA
45 dias	131.835,94

	SERVIÇOS	%	CUSTO TOTAL	30 dias		45 dias		TOTAL
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	8,89%	11.723,87	8.206,71	70,00%	3.517,16	30,00%	11.723,87
02	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,33%	4.395,06	3.076,54	70,00%	1.318,52	30,00%	4.395,06
03	REDES DE DADOS	48,75%	64.263,86	38.558,32	60,00%	25.705,54	40,00%	64.263,86
04	INFRAESTRUTURA	36,87%	48.602,00	43.741,80	90,00%	4.860,20	10,00%	48.602,00
05	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2,16%	2.851,15	1.995,81	70,00%	855,35	30,00%	2.851,15
	TOTAL DAS PORCENTAGENS POR MÊS			72,50%		27,50%		
	TOTAL	**100,00%**	**131.835,94**	**95.579,17**		**36.256,77**		**131.835,94**
	PORCENTAGEM ACUMULADA			**72,50%**		**100,00%**		
	TOTAL ACUMULADO			95.579,17		131.835,94		