PROJETOP ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES ME *P C PEREIRA ENGENHARIA M.E CNPJ: 47.186.976/0001-64*	**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**	**UNIDADE: IGCE - UNESP RIO CLARO**	**DATA BASE: OUT 2026** **PRAZO** **180 DIAS**

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA GEOLOGIA APLICADA PRIMEIRA ETAPA		**ÁREA**	**VALOR OBRA**	**VALOR OBRA/M²**
LOCAL: IGCE - CAMPUS DE RIO CLARO		**376,14 m²**	**1.100.624,67**	**2.926,10**

ITEM	SERVIÇOS	%	CUSTO TOTAL	1º MÊS			2º MÊS			3º MÊS			4º MÊS			5º MÊS			6º MÊS			TOTAL
				10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	
1	ADMINISTRAÇÃO	10,16%	111.774,00		6.114,04 5,47%			13.580,54 12,15%			24.064,94 21,53%			33.051,57 29,57%			18.465,06 16,52%			16.497,84 14,76%		111.774,00
2	POSTO DE TRANSFORMAÇÃO E QGBTS	37,77%	415.729,73		24.943,78 6,00%			41.572,97 10,00%			83.145,95 20,00%			124.718,92 30,00%			83.145,95 20,00%			58.202,16 14,00%		415.729,73
3	IMPLANTAÇÃO ELÉTRICA TÉRREO E SUPERIOR	26,62%	292.994,78		29.299,48 10,00%			58.598,96 20,00%			58.598,96 20,00%			117.197,91 40,00%			29.299,48 10,00%			-		292.994,78
4	IL E TOMADAS PAV TÉRREO	18,20%	200.366,92		-			20.036,69 10,00%			60.110,08 30,00%			40.073,38 20,00%			40.073,38 20,00%			40.073,38 20,00%		200.366,92
5	IL E TOMADAS PAV SUPERIOR	3,91%	43.068,09		-			-			10.767,02 25,00%			10.767,02 25,00%			10.767,02 25,00%			10.767,02 25,00%		43.068,09
6	DEMOLIÇÃO CABINE E REINTERLIGAÇÃO DE MÉDIA TENSÃO	3,33%	36.691,15		-			-			-			-			-			36.691,15 100,00%		36.691,15
	PORCENTAGENS DO MÊS				**5,48%**			**12,16%**			**21,50%**			**29,60%**			**16,51%**			**14,74%**		
	VALOR MÊS	**100,00%**	**1.100.624,67**		**60.357,30**			**133.789,16**			**236.686,94**			**325.808,81**			**181.750,90**			**162.231,56**		**1.100.624,67**
	PORCENTAGEM ACUMULADA				**5,48%**			**17,64%**			**39,14%**			**68,75%**			**85,26%**			**100,00%**		
	TOTAL ACUMULADO				**60.357,30**			**194.146,46**			**430.833,40**			**756.642,21**			**938.393,11**			**1.100.624,67**		

PAULO CELSO PEREIRA:05319998821

Assinado de forma digital por PAULO CELSO PEREIRA:05319998821
Dados: 2026.10.26 15:48:32 -03'00'