FACULDADE DE ENGENHARIA - CÂMPUS DE ILHA SOLTEIRA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO ATUALIZADO (DATABASE 10/2026 - CDHU 203 C/D)

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE **ÁREA:** 127,92 m²

VALOR DIF R$ 187.670,22 **BDI (23%):** R$ 43.164,15

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	%	CUSTO TOTAL (R$)	1º MÊS (30 DIAS)	
				%	VALOR (R$)
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	11,49%	R$ 21.564,96	50,00%	R$ 10.782,48
02	SERVIÇOS PRELIMINARES	5,43%	R$ 10.183,07	50,00%	R$ 5.091,54
03	INFRAESTRUTURA	13,66%	R$ 25.634,46	100,00%	R$ 25.634,46
04	ESTRUTURA	12,18%	R$ 22.862,62	50,00%	R$ 11.431,31
05	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00
06	IMPERMEABILIZAÇÕES E JUNTAS DE DILATAÇÃO	0,28%	R$ 516,67	100,00%	R$ 516,67
07	COBERTURAS	28,23%	R$ 52.971,94	50,00%	R$ 26.485,97
08	ESQUADRIAS DE MADEIRA	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00
09	ESQUADRIAS METÁLICAS	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00
10	REVESTIMENTOS	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00
11	FORROS	5,23%	R$ 9.811,25	0,00%	R$ 0,00
12	PISOS	2,82%	R$ 5.294,31	0,00%	R$ 0,00
13	VIDROS	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00
14	PINTURAS	2,34%	R$ 4.383,43	100,00%	R$ 4.383,43
15	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	3,15%	R$ 5.905,28	0,00%	R$ 0,00
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14,14%	R$ 26.545,29	0,00%	R$ 0,00
17	INSTALAÇÕES ESPECIAIS	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00
18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1,06%	R$ 1.996,92	50,00%	R$ 998,46
	TOTAL SIMPLES (CUSTO DIRETO)	**100,00%**	**R$ 187.670,22**	**45,47%**	**R$ 85.324,32**
	PORCENTAGEM ACUMULADA			**45,47%**	**R$ 85.324,32**
	TOTAL GERAL COM BDI (23%)	**100.00%**	**R$ 230.834,36**	**45,47%**	**R$ 104.948,92**

PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 DIAS (2 MESES)

VALOR TOTAL COM BDI: R$ 230.834,36

2º MÊS (60 DIAS)		TOTAL COMPROVADO (R$)
%	VALOR (R$)	
50,00%	R$ 10.782,48	R$ 21.564,96
50,00%	R$ 5.091,54	R$ 10.183,07
0,00%	R$ 0,00	R$ 25.634,46
50,00%	R$ 11.431,31	R$ 22.862,62
0,00%	R$ 0,00	R$ 0,00
0,00%	R$ 0,00	R$ 516,67
50,00%	R$ 26.485,97	R$ 52.971,94
0,00%	R$ 0,00	R$ 0,00
0,00%	R$ 0,00	R$ 0,00
0,00%	R$ 0,00	R$ 0,00
100,00%	R$ 9.811,25	R$ 9.811,25
100,00%	R$ 5.294,31	R$ 5.294,31
0,00%	R$ 0,00	R$ 0,00
0,00%	R$ 0,00	R$ 4.383,43
100,00%	R$ 5.905,28	R$ 5.905,28
100,00%	R$ 26.545,29	R$ 26.545,29
0,00%	R$ 0,00	R$ 0,00
50,00%	R$ 998,46	R$ 1.996,92
54,53%	**R$ 102.345,89**	**R$ 187.670,22**
100,00%	**R$ 187.670,22**	
54,53%	**R$ 125.885,45**	**R$ 230.834,36**