JRV Projetos | Assessoria

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

FACULDADE DE CIÊNCIAS E LETRAS

Campus Assis

FOLHA: 01

OBRA: PROJETO COMPLETO EXECUTIVO DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

VALOR DA OBRA R$ 199.914,98

	SERVIÇOS	%	CUSTO TOTAL	1º MÊS			2º MÊS			3º MÊS			TOTAL
				10	20	30	10	20	30	10	20	30	
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,60%	9.199,68			3.134,72 34,07%			2.652,44 28,83%			3.412,52 37,09%	9.199,68
02	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,34%	8.669,25			8.669,25 100,00%			-			-	8.669,25
03	PRÉDIO 16 - ANFITEATRO	5,61%	11.222,68			11.222,68 100,00%			-			-	11.222,68
04	PRÉDIO 17 - CENTRAL DE SALAS DE AULA	2,12%	4.231,59			4.231,59 100,00%			-			-	4.231,59
05	PRÉDIO 18 - DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA	2,24%	4.469,71		100,00%	4.469,71			-			-	4.469,71
06	PRÉDIO 19 - GINÁSIO DE ESPORTES E SANITÁRIO	2,91%	5.823,64		100,00%	5.823,64			-			-	5.823,64
07	PRÉDIO 35 - CENTRAL DE SALAS DE AULA	2,66%	5.319,98		100,00%	5.319,98			-			-	5.319,98
08	PRÉDIO 24 - GUARITA	2,20%	4.396,90		100,00%	4.396,90			-			-	4.396,90
09	PRÉDIO 04- CENTRO DE PESQUISA E PSICOLOGIA APLICADA	7,93%	15.858,53			-		100,00%	15.858,53			-	15.858,53
10	PRÉDIO 23- CEDAP	7,08%	14.148,92			-		100,00%	14.148,92			-	14.148,92
11	PRÉDIO 34- INFORMÁTICA	2,74%	5.473,30		100,00%	5.473,30			-			-	5.473,30
12	PRÉDIO 05- DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS APLICADAS	5,55%	11.102,23			-		100,00%	11.102,23			-	11.102,23
13	PRÉDIO 06- LABORATÓRIOS DIDÁTICOS	6,18%	12.354,18			-		100,00%	12.354,18			-	12.354,18
14	PRÉDIO 29/30- LABORATÓRIOS DIDÁTICOS E BIOTECNOLOGIA	13,25%	26.486,25			-			-		100,00%	26.486,25	26.486,25
15	PRÉDIO 07- MANUTENÇÃO	2,53%	5.067,18		100,00%	5.067,18			-			-	5.067,18
16	PRÉDIO 08/09/10- LABORATÓRIOS, GARAGEM E CCI	5,75%	11.487,56			-			-		100,00%	11.487,56	11.487,56
17	PRÉDIO 11- LABORATÓRIO DE BIOLOGIA	8,61%	17.210,34			-			-		100,00%	17.210,34	17.210,34
18	PRÉDIO 36- LABORATÓRIO DE BIOENERGIA	2,05%	4.105,79		100,00%	4.105,79			-			-	4.105,79
19	PRÉDIO 26 - LABORATÓRIO DE AQUÁTICA	2,20%	4.404,84		100,00%	4.404,84			-			-	4.404,84
20	PRÉDIO 13 - BIOTÉRIO	3,49%	6.967,94						-		100,00%	6.967,94	6.967,94
21	PRÉDIO 28 - LABORATÓRIO E DEPÓSITO DE PRODUTOS QUÍMICOS	3,32%	6.632,36						-		100,00%	6.632,36	6.632,36
22	PRÉDIO 12 - LABORATÓRIO DE BIOLOGIA	2,64%	5.282,17						-		100,00%	5.282,17	5.282,17
	TOTAL DAS PORCENTAGENS POR MÊS				33,17%			28,07%			38,76%		
	TOTAL	90,55%	199.914,98			66.319,56			56.116,29			77.479,13	199.914,98
	PORCENTAGEM ACUMULADA				33,17%			61,24%			100,00%		
	TOTAL ACUMULADO					66.319,56			122.435,85			199.914,98	

KARLA ADRIANY HERNANDES SILVEIRA:08790224930

Assinado de forma digital por KARLA ADRIANY HERNANDES SILVEIRA:08790224930

Karla Adriany H. Silveira
Engenheira Civil
CREA:PR-148.356/D