Coordenadoria de Engenharia e Sustentabilidade

UNESP UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA "JÚLIO DE MESQUITA FILHO" Pró-reitoria de Planejamento Estratégico e Gestão - Propeg

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS

AMPLIAÇÃO DO BLOCO DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO DA FCHS - FASE 3, DA UNESP, CÂMPUS DE FRANCA

FOLHA: 01

OBRA:	ÁREA (m²)	VALOR OBRA	PRAZO
AMPLIAÇÃO DO BLOCO DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO DA FCHS - FASE 3, DA UNESP, CÂMPUS DE FRANCA	72,09	423.346,92	150,00

				1º MÊS			2º MÊS			3º MÊS			4º MÊS			5º MÊS						
		%	CUSTO TOTAL	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30				TOTAL
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5,68%	24.059,76			3.729,26			4.811,95			6.977,33			4.932,25			3.608,96				24.059,76
					15,50%			20,00%			29,00%			20,50%			15,00%					100,00%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	5,56%	23.518,79			7.055,64			4.703,76			4.703,76			3.527,82			3.527,82				23.518,79
					30,00%			20,00%			20,00%			15,00%			15,00%					100,00%
3	INFRAESTRUTURA	10,10%	42.776,20			34.220,96			8.555,24			-			-			-				42.776,20
					80,00%			20,00%														100,00%
4	ESTRUTURA	13,47%	57.036,80			19.962,88			37.073,92													57.036,80
					35,00%			65,00%														100,00%
5	ALVENARIA E DIVISÓRIA	5,54%	23.446,94						14.068,16			8.206,43			1.172,35							23.446,94
								60,00%			35,00%			5,00%								100,00%
6	IMPERMEABILIZAÇÃO E JUNTA DE DILATAÇÃO	0,91%	3.860,51						965,13			2.895,38										3.860,51
								25,00%			75,00%											100,00%
7	COBERTURA	14,60%	61.804,74									33.992,61			27.812,13							61.804,74
											55,00%			45,00%								100,00%
8	ESQUADRIAS	3,24%	13.697,67									3.424,42			9.588,37			684,88				13.697,67
											25,00%			70,00%			5,00%					100,00%
9	REVESTIMENTOS	6,78%	28.709,07									4.306,36			12.919,08			11.483,63				28.709,07
											15,00%			45,00%			40,00%					100,00%
10	FORROS	1,40%	5.928,20												5.928,20							5.928,20
														100,00%								100,00%
11	PISOS	3,93%	16.633,92												5.821,87			10.812,05				16.633,92
														35,00%			65,00%					100,00%
12	VIDROS	0,19%	807,38												807,38							807,38
														100,00%								100,00%
13	PINTURA	5,19%	21.955,63												8.782,25			13.173,38				21.955,63
														40,00%			60,00%					100,00%
14	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	16,38%	69.327,60						10.399,14			55.462,08			3.466,38							69.327,60
								15,00%			80,00%			5,00%								100,00%
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6,33%	26.801,24						5.360,25			2.680,12			2.680,12			16.080,74				26.801,24
								20,00%			10,00%			10,00%			60,00%					100,00%
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,70%	2.982,47															2.982,47				2.982,47
																	100,00%					100,00%
	TOTAL DAS PORCENTAGENS POR MÊS				15,35%			20,30%			28,97%			20,65%			14,73%					
	TOTAL	100,00%	423.346,92			64.968,74			85.937,55			122.648,49			87.438,21			62.353,93				423.346,92
	PORCENTAGEM ACUMULADA				15,35%			35,65%			64,62%			85,27%			100,00%					
	TOTAL ACUMULADO					64.968,74			150.906,29			273.554,78			360.992,99			423.346,92				

ALAN HENRIQUE VICENTINI
Engenheiro Civil - CREA 5069716043
Responsável do Grupo de Gestão de Infraestrutura

Alan Henrique Vicentini

Assinado de forma digital por Alan Henrique Vicentini
Dados: 2026.11.17 11:42:19 -03'00'