PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS
ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 48.664.296/0001-71

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO -Obras

OBRA	Reforma de Praça																									
Itens	Serviços	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias	210dias	240 dias	270 dias	300dias	330dias	360dias	390 dias	420 dias	450 dias	480 dias	510 dias	540 dias	570 dias	600 dias		630 dias	660 dias	690 dias	720 dias
		1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês	13º mês	14º mês	15º mês	16º mês	17º mês	18º mês	19º mês	20º mês	VALOR TOTAL	21º mês	22º mês	23º mês	24º mês
1	Elaboração da Minuta de Edital																									
2	Licitação																									
3	Formalização do Contrato - PMxContratada																									
4	Serviços preliminares, demolições e limpeza							R$ 10.866,96	R$ 10.866,96	R$ 10.866,96												R$ 32.600,89				
5	Piso, Calçamento e Reparos										R$ 111.742,45											R$ 111.742,45				
	Elétrica											R$ 6.324,67	R$ 6.324,67	R$ 6.324,67	R$ 6.324,67							R$ 25.298,66				
	Paisagismo															R$ 35.957,34						R$ 35.957,34				
	Pintura																R$ 17.978,67	R$ 17.978,67	R$ 17.978,67	R$ 17.978,67		R$ 71.914,68				
	Equipamento Urbano e Sinalização																				R$ 33.660,24	R$ 33.660,24				
	Prestação de contas final e encerramento																									
	Total da Obra- mês a mês	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 10.866,96	R$ 10.866,96	R$ 10.866,96	R$ 111.742,45	R$ 6.324,67	R$ 6.324,67	R$ 6.324,67	R$ 6.324,67	R$ 35.957,34	R$ 17.978,67	R$ 17.978,67	R$ 17.978,67	R$ 17.978,67	R$ 33.660,24	R$ 311.174,26	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	Total Acumulado	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 10.866,96	R$ 21.733,93	R$ 32.600,89	R$ 144.343,34	R$ 150.668,00	R$ 156.992,67	R$ 163.317,33	R$ 169.642,00	R$ 205.599,34	R$ 223.578,01	R$ 241.556,68	R$ 259.535,35	R$ 277.514,02	R$ 311.174,26		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	Valor Conveniado	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 21.428,57	R$ 21.428,57	R$ 21.428,57	R$ 21.428,57	R$ 21.428,57	R$ 21.428,57	R$ 21.428,57	R$ 21.428,57	R$ 21.428,57	R$ 21.428,57	R$ 21.428,57	R$ 21.428,57	R$ 21.428,57	R$ 21.428,58	R$ 300.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -

Tempo estimado para Elaboração de Minuta/Licitação/Ordem de serviço/Prestação de contas Final

Tempo estimado da Execução da obra / Contrato PMxEmpresa

Prazo do Convenio 720 dias

Iten-Serviços Variavel conforme objeto da obra

Documento assinado digitalmente
gov.br
ANDERSON ODAIR ROSSI
Data: 20/05/2026 10:14:06-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br