CRONOGRAMA DE AÇÕES - OBRAS

OBRA REFORMA DE PRAÇA

Itens	Ações	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias	210dias	240 dias	270 dias	300dias	330dias	360dias	390dias	420dias	450dias	480dias	510dias	540dias	570dias	600dias	630dias	660dias	690dias	720dias
		1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês	13º mês	14º mês	15º mês	16º mês	17º mês	18º mês	19º mês	20º mês	21º mês	22º mês	23º mês	24º mês
1	Elaboração da Minuta de Edital																								
2	Licitação																								
3	Formalização do Contrato - Pm X Contratada																								
4	Serviços Preliminares, demolições e limpeza																								
5	Piso, calçamento e reparos																								
6	Elétrica																								
7	Paisagismo																								
8	Pintura																								
9	Equipamento urbano e sinalização																								
10	Prestação de contas final e encerramento																								

Documento assinado digitalmente
gov.br
ANDERSON ODAIR ROSSI
Data: 13/05/2026 16:52:21-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br