PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS
ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 48.664.296/0001-71

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO -Obras

OBRA	Reforma de Praça													
Itens	Serviços	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias	210dias	240 dias	270 dias	300dias	330dias	360dias	
		1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês	VALOR TOTAL
1	Elaboração da Minuta de Edital													
2	Licitação													
3	Formalização do Contrato - PMxContratada													
4	Troca de pisos							R$ 70.000,00						R$ 70.000,00
5	Esquadrias internas								R$ 70.000,00					R$ 70.000,00
6	Peças Sanitárias									R$ 70.000,00				R$ 70.000,00
7	Pinturas e reparos										R$ 70.000,00			R$ 70.000,00
8	Serviços externos											R$ 70.000,00		R$ 70.000,00
9	Prestação de contas final e encerramento													
	Total da Obra- mês a mês	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 70.000,00	R$ 70.000,00	R$ 70.000,00	R$ 70.000,00	R$ 70.000,00	R$ -	R$ 350.000,00
	Total Acumulado	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 70.000,00	R$ 140.000,00	R$ 210.000,00	R$ 280.000,00	R$ 350.000,00	R$ -	
	Valor Conveniado	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.391,10	R$ 2.391,10	R$ 2.391,10	R$ 2.391,10	R$ 2.391,11	R$ -	R$ 11.955,51

Tempo estimado para Elaboração de Minuta/Licitação/Ordem de serviço/Prestação de contas Final

Tempo estimado da Execução da obra / Contrato PMxEmpresa

Prazo do Convenio 720 dias

Iten-Serviços Variavel conforme objeto da obra

Documento assinado digitalmente

gov.br

ANDERSON ODAIR ROSSI

Data: 16/06/2026 14:08:06-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br