CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
00000000000	00000000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAR	QUADRA POLIESPORTIVA RESIDENCIAL NOVA ROCCA	QUADRA POLIESPORTIVA RESIDENCIAL NOVA ROCCA

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 12/25	2 01/26	3 02/26	4 03/26	5 04/26	6 05/26	7 06/26	8 07/26	9 08/26	10 09/26	11 10/26	12 11/26
1.	**CONSTRUÇÃO QUADRA NOVA ROCCA**	**572.715,84**	% Período:	12,20%	14,28%	29,04%	22,95%	11,84%	9,70%						
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	14.142,38	% Período:	40,76%	14,12%	14,12%	10,33%	10,33%	10,33%						
1.2.	MOVIMENTO DE TERRA	29.446,29	% Período:		50,00%	50,00%									
1.3.	INFRAESTRUTURA BLOCOS	47.525,63	% Período:			100,00%									
1.4.	ESTRUTURA PILARES	76.066,12	% Período:			100,00%									
1.5.	INFRAESTRUTURA MURETA	13.182,59	% Período:			100,00%									
1.6.	MURETA QUADRA	24.272,41	% Período:			37,73%	62,27%								
1.7.	PISO CONCRETO	114.836,04	% Período:				100,00%								
1.8.	RAMPA E ESCADA	58.947,30	% Período:					89,91%	10,09%						
1.9.	EQUIPAMENTOS	18.721,32	% Período:						100,00%						
1.10.	INSTALAÇÕES ELETRICAS	19.559,98	% Período:	13,08%		18,62%		68,30%							
1.11.	PINTURA QUADRA	15.698,07	% Período:						100,00%						
1.12.	MURO DE FECHAMENTO	140.317,71	% Período:	43,86%	46,36%				9,78%						

Total: R$ 572.715,84

Período:	%:	12,20%	14,28%	29,04%	22,95%	11,84%	9,70%						
	Repasse:	60.997,18	71.384,70	145.180,72	114.726,93	59.209,18	48.501,29						
	Contrapartida:	8.870,92	10.381,60	21.113,87	16.684,94	8.610,89	7.053,62						
	Outros:	-	-	-	-	-	-						
	Investimento:	**69.868,10**	**81.766,30**	**166.294,59**	**131.411,87**	**67.820,07**	**55.554,91**						
Acumulado:	%:	12,20%	26,48%	55,51%	78,46%	90,30%	100,00%						
	Repasse:	60.997,18	132.381,88	277.562,60	392.289,53	451.498,71	500.000,00						
	Contrapartida:	8.870,92	19.252,52	40.366,39	57.051,33	65.662,22	72.715,84						
	Outros:	-	-	-	-	-	-						
	Investimento:	**69.868,10**	**151.634,40**	**317.928,99**	**449.340,86**	**517.160,93**	**572.715,84**						
	Administração Local:												

GUARIBA/SP
Local

terça-feira, 2 de dezembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: SIDINEI DA SILVA
CREA/CAU: 5070203579
ART/RRT: 2620252303857