ANEXO B - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CONSULTIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE GERENCIAMENTO, FISCALIZAÇÃO E APOIO SOCIOAMBIENTAL NAS OBRAS PROJETOS E SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE JACAREÍ -SP											
ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
1	EQUIPE TÉCNICA E DE APOIO MÍNIMA	58,64%	17.260.768,80	287.679,48	287.679,48	287.679,48	287.679,48	287.679,48	287.679,48	287.679,48	287.679,48	287.679,48	287.679,48	287.679,48	287.679,48
				1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%
2	EQUIPE TÉCNICA E DE APOIO POR DEMANDA	34,30%	10.096.020,00	168.267,00	168.267,00	168.267,00	168.267,00	168.267,00	168.267,00	168.267,00	168.267,00	168.267,00	168.267,00	168.267,00	168.267,00
				1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%
3	DESPESAS REEMBOLSÁVEIS	7,06%	2.077.090,80	34.618,18	34.618,18	34.618,18	34.618,18	34.618,18	34.618,18	34.618,18	34.618,18	34.618,18	34.618,18	34.618,18	34.618,18
				1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%
		100%	29.433.879,60	490.564,66	490.564,66	490.564,66	490.564,66	490.564,66	490.564,66	490.564,66	490.564,66	490.564,66	490.564,66	490.564,66	490.564,66
	TOTAL ACUMULADO (R$)			490.564,66	981.129,32	1.471.693,98	1.962.258,64	2.452.823,30	2.943.387,96	3.433.952,62	3.924.517,28	4.415.081,94	4.905.646,60	5.396.211,26	5.886.775,92
	% MENSAL			1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%
	% ACUMULADO			1,67%	3,33%	5,00%	6,67%	8,33%	10,00%	11,67%	13,33%	15,00%	16,67%	18,33%	20,00%

MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	MÊS 16	MÊS 17	MÊS 18	MÊS 19	MÊS 20	MÊS 21	MÊS 22	MÊS 23	MÊS 24
287.679,48	287.679,48	287.679,48	287.679,48	287.679,48	287.679,48	287.679,48	287.679,48	287.679,48	287.679,48	287.679,48	287.679,48
1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%
168.267,00	168.267,00	168.267,00	168.267,00	168.267,00	168.267,00	168.267,00	168.267,00	168.267,00	168.267,00	168.267,00	168.267,00
1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%
34.618,18	34.618,18	34.618,18	34.618,18	34.618,18	34.618,18	34.618,18	34.618,18	34.618,18	34.618,18	34.618,18	34.618,18
1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%
490.564,66	490.564,66	490.564,66	490.564,66	490.564,66	490.564,66	490.564,66	490.564,66	490.564,66	490.564,66	490.564,66	490.564,66
6.377.340,58	6.867.905,24	7.358.469,90	7.849.034,56	8.339.599,22	8.830.163,88	9.320.728,54	9.811.293,20	10.301.857,86	10.792.422,52	11.282.987,18	11.773.551,84
1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%
21,67%	23,33%	25,00%	26,67%	28,33%	30,00%	31,67%	33,33%	35,00%	36,67%	38,33%	40,00%

MÊS 25	MÊS 26	MÊS 27	MÊS 28	MÊS 29	MÊS 30	MÊS 31	MÊS 32	MÊS 33	MÊS 34	MÊS 35	MÊS 36
287.679,48	287.679,48	287.679,48	287.679,48	287.679,48	287.679,48	287.679,48	287.679,48	287.679,48	287.679,48	287.679,48	287.679,48
1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%
168.267,00	168.267,00	168.267,00	168.267,00	168.267,00	168.267,00	168.267,00	168.267,00	168.267,00	168.267,00	168.267,00	168.267,00
1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%
34.618,18	34.618,18	34.618,18	34.618,18	34.618,18	34.618,18	34.618,18	34.618,18	34.618,18	34.618,18	34.618,18	34.618,18
1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%
490.564,66	490.564,66	490.564,66	490.564,66	490.564,66	490.564,66	490.564,66	490.564,66	490.564,66	490.564,66	490.564,66	490.564,66
12.264.116,50	12.754.681,16	13.245.245,82	13.735.810,48	14.226.375,14	14.716.939,80	15.207.504,46	15.698.069,12	16.188.633,78	16.679.198,44	17.169.763,10	17.660.327,76
1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%
41,67%	43,33%	45,00%	46,67%	48,33%	50,00%	51,67%	53,33%	55,00%	56,67%	58,33%	60,00%

MÊS 37	MÊS 38	MÊS 39	MÊS 40	MÊS 41	MÊS 42	MÊS 43	MÊS 44	MÊS 45	MÊS 46	MÊS 47	MÊS 48
287.679,48	287.679,48	287.679,48	287.679,48	287.679,48	287.679,48	287.679,48	287.679,48	287.679,48	287.679,48	287.679,48	287.679,48
1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%
168.267,00	168.267,00	168.267,00	168.267,00	168.267,00	168.267,00	168.267,00	168.267,00	168.267,00	168.267,00	168.267,00	168.267,00
1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%
34.618,18	34.618,18	34.618,18	34.618,18	34.618,18	34.618,18	34.618,18	34.618,18	34.618,18	34.618,18	34.618,18	34.618,18
1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%
490.564,66	490.564,66	490.564,66	490.564,66	490.564,66	490.564,66	490.564,66	490.564,66	490.564,66	490.564,66	490.564,66	490.564,66
18.150.892,42	18.641.457,08	19.132.021,74	19.622.586,40	20.113.151,06	20.603.715,72	21.094.280,38	21.584.845,04	22.075.409,70	22.565.974,36	23.056.539,02	23.547.103,68
1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%
61,67%	63,33%	65,00%	66,67%	68,33%	70,00%	71,67%	73,33%	75,00%	76,67%	78,33%	80,00%

MÊS 49	MÊS 50	MÊS 51	MÊS 52	MÊS 53	MÊS 54	MÊS 55	MÊS 56	MÊS 57	MÊS 58	MÊS 59	MÊS 60
287.679,48	287.679,48	287.679,48	287.679,48	287.679,48	287.679,48	287.679,48	287.679,48	287.679,48	287.679,48	287.679,48	287.679,48
1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%
168.267,00	168.267,00	168.267,00	168.267,00	168.267,00	168.267,00	168.267,00	168.267,00	168.267,00	168.267,00	168.267,00	168.267,00
1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%
34.618,18	34.618,18	34.618,18	34.618,18	34.618,18	34.618,18	34.618,18	34.618,18	34.618,18	34.618,18	34.618,18	34.618,18
1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%
490.564,66	490.564,66	490.564,66	490.564,66	490.564,66	490.564,66	490.564,66	490.564,66	490.564,66	490.564,66	490.564,66	490.564,66
24.037.668,34	24.528.233,00	25.018.797,66	25.509.362,32	25.999.926,98	26.490.491,64	26.981.056,30	27.471.620,96	27.962.185,62	28.452.750,28	28.943.314,94	29.433.879,60
1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%
81,67%	83,33%	85,00%	86,67%	88,33%	90,00%	91,67%	93,33%	95,00%	96,67%	98,33%	100,00%

ALEXANDRE TANAKA:31883775841
Assinado de forma digital por ALEXANDRE TANAKA:31883775841
Dados: 2026.11.18 11:40:22 -03'00'

Eng.° Alexandre Tanaka
Supervisor da Unidade de Planejamento e Projetos

FARIDI COLARES MUSSI:33932515897
Assinado de forma digital por FARIDI COLARES MUSSI:33932515897
Dados: 2026.11.18 15:11:30 -03'00'

Eng.° Faridi Colares Mussi
Supervisor da Unidade Técnica de Perdas

JEAN CARLOS RIBEIRO:42092042858
Assinado de forma digital por JEAN CARLOS RIBEIRO:42092042858
Dados: 2026.11.18 08:54:12 -03'00'

Eng.° Jean Carlos Ribeiro
Diretor do Departamento de Planejamento e Obras