BELÉM
PREFEITURA
CAPITAL DA AMAZÔNIA

ANÁLISE DE RISCOS

Base legal:	Lei nº 14.133/2021, Art. 75, II
Órgão:	Guarda Municipal de Belém
Objeto:	**AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA OFICINA MECÂNICA**
Processo GDOC n.º	407/2026

RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO	AÇÕES PREVENTIVAS	AÇÕES CONTINGENCIAIS
Atraso na entrega do objeto contratado	Média. considerando ocorrências semelhantes em contratações anteriores".	Alto, pois comprometeria a manutenção preventiva e corretiva dos veículos essenciais ao patrulhamento, elevando o risco operacional da tropa.	Comprometimento das condições adequadas de tráfego dos veículos, impactando diretamente a execução das atividades operacionais, forçando a adoção de medidas paliativas e mais onerosas a instituição.	□ Exigência de qualificação técnica e econômico-financeira compatível; □ Estabelecimento de prazos claros e exequíveis no Termo de Referência; □ Previsão de penalidades por atraso; □ Designação de fiscal do contrato para acompanhamento contínuo.	□ Aplicação de penalidades contratuais; □ Notificação formal para cumprimento imediato; □ Avaliação de rescisão contratual; □ Contratação emergencial, se necessário.

MUSP/GMB/ADM
Fl. nº 108
Ass.:

"Entrega de equipamentos em desacordo com as especificações".	Média	Alto	Aquisição de produtos inadequados, gerando prejuízo ao erário e comprometendo a manutenção preventiva e corretiva dos veículos.	• Especificação detalhada no Termo de Referência; • Exigência de amostra, catálogo ou ficha técnica; • Definição clara de critérios de aceitação; • Fiscalização rigorosa no recebimento.	• Recusa do material em desacordo; • Substituição obrigatória pela contratada; • Aplicação de sanções administrativas.
Inexecução contratual (desistência da empresa)	Média	Alto	Interrupção da aquisição e necessidade de nova contratação, gerando atrasos e custos adicionais.	• Análise rigorosa da habilitação; • econômico-financeira; • Verificação de capacidade técnica; • Previsão de sanções no contrato.	• Aplicação de penalidades; • Convocação do segundo colocado; • Nova licitação ou contratação emergencial.
Problemas na garantia dos equipamentos	Baixa	Médio	Dificuldade na substituição de equipamentos com defeito, gerando prejuízo.	• Exigência de prazo mínimo de garantia; • Definição clara das condições de assistência técnica; • Inclusão de cláusulas específicas no contrato.	• Acionamento formal da garantia; • Aplicação de penalidades; • Registro de ocorrência para futuras contratações.

Folha 109
Ass.

Falhas logísticas na entrega (agendamento e local específico)	Baixa	Médio	Atraso na entrega ou tentativa de entrega fora das condições estabelecidas	• Definição de local e horário no TR • Exigência de agendamento prévio	• Reagendamento • Notificação formal • Penalidades

Belém/PA, 11 de maio de 2026

Victor **Johann** Fernandes Gusmão
Equipe de Planejamento da Contratação/GMB
Portaria Nº 579/2025- GMB/PMB
Matrícula n° 0301493-014

ZUSP/GMB/PMB
Fl. nº 110
Assi.