CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

Serviços	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		TOTAL
	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	
1. SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	2.250,68							**2.250,68**
2. REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL/LOCAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	10,00%	18.366,17	20,00%	36.732,32	50,00%	91.830,83	20,00%	36.732,32	**183.661,64**
3. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS			50,00%	7.490,68	50,00%	7.490,68			**14.981,36**
TOTAL	**10,26%**	20.616,85	**22,01%**	44.223,00	**49,44%**	99.321,51	**18,29%**	36.732,32	**200.893,68**
ACUMULADO	**10,26%**	**20.616,85**	**32,27%**	**64.839,85**	**81,71%**	**164.161,36**	**100,00%**	**200.893,68**	

ITÁPOLIS, ABRIL DE 2026

Fábio Palanque
CAU/SP.: A272170-8
Assessor Adjunto de Obras

PREFEITURA DE ITÁPOLIS
SEMPRE LUTAR E VENCER!