CAIXA

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
Prefeitura Municipal de Itápolis	Emenda nº	0	Recapeamento Asfáltico

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

◄ **Não foi indicado o Evento de Administração Local**

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

Nº do Evento	Título dos Eventos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		Placa de Obra	Rua Oswaldo de Andrade (Trecho 01)	Rua Oswaldo de Andrade (Trecho 02)																						
1	Serviços preliminares	1																								
2	Recapeamento Asfáltico		1	2																						
3	Sinalização Horizontal		2	2																						
4	Sinalização Vertical		2	2																						

Cronograma		Mês 01	Mês 02
Parcela	%	62,84%	37,16%
	R$	242.046,28	143.139,87
Acumulado	%	62,84%	100,00%
	R$	242.046,28	385.186,15
Administração Local	%		

Itápolis/SI
Local

terça-feira, 7 de julho de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Angélica Zanetti Vicente
CREA/CAU: 506.076.004-8
ART/RRT: 2620262169761

Assinado por 1 pessoa: ANGELICA ZANETTI VICENTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itapolis.1doc.com.br/verificacao/6C53-66D7-154A-5C58 e informe o código 6C53-66D7-154A-5C58

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 6C53-66D7-154A-5C58

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

ANGELICA ZANETTI VICENTE (CPF 200.XXX.XXX-80) em 07/07/2026 17:30:39 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://itapolis.1doc.com.br/verificacao/6C53-66D7-154A-5C58