**ANEXO 10 - CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

Referência: FÓRUM DA COMARCA DE BOTUCATU
Assunto: ESPECIFICAÇÃO E ORÇAMENTO
Unidade: RAJ 03 - BOTUCATU
Data de Emissão: **24/07/2026**

| | | | DIAS | | DIAS | | DIAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS** | **Preço Total com BDI** | **30** | | **60** | | **90** | |
| | | | **%** | **VALOR** | | | | |
| | **FÓRUM DA COMARCA DE BOTUCATU** | | | | | | | |
| 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 12.023,31 | 34,70% | 4.172,09 | 34,70% | 4.172,09 | 30,60% | 3.679,13 |
| 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 42.918,84 | 33,00% | 14.163,22 | 33,00% | 14.163,22 | 34,00% | 14.592,40 |
| 3 | DEMOLIÇÃO E RETIRADAS | 4.544,85 | 50,00% | 2.272,43 | 50,00% | 2.272,43 | | - |
| 4 | INFRA INCÊNDIO | 63.038,56 | 50,00% | 31.519,28 | 50,00% | 31.519,28 | | - |
| 5 | PISO | 12.388,31 | | | | - | 100,00% | 12.388,31 |
| 6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 15.308,46 | | | | - | 100,00% | 15.308,46 |
| | | | | | | | | |
| | **PERCENTUAL PARCIAL** | | **34,70%** | | **34,70%** | | **30,60%** | |
| | **PERCENTUAL ACUMULADO** | | **34,70%** | | **69,40%** | | **100,00%** | |
| | **TOTAL PARCIAL** | **R$ 150.222,33** | | **52.127,01** | | **52.127,01** | | **45.968,31** |
| | **TOTAL ACUMULADO** | | | **52.127,01** | | **104.254,03** | | **150.222,33** |
| | | | | | | | | |

**FABIO OLIVEIRA SANTOS**
CREA-SP 5063178387-SP
ART Nº 2620251114650