PREFEITURA DE VARGEM GRANDE PAULISTA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA

OBRA: **IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA EM VIA PÚBLICA**

Execução de drenagem de águas pluviais e recapeamento asfaltico.

LOCAL: Varios Logradoures do Bairro Marco Polo

VARGEM GRANDE PAULISTA

DIMENSÕES / ÁREAS			
TIPO	EXTENSÃO	LARGURA	TOTAL:
Rua Benedito Sebast	142,00	5,00	710,00
Rua Emerson	166,00	6,00	996,00
Rua Ernestino Píres (	242,00	5,00	1.210,00
Rua Benedita Pires P	73,00	5,00	365,00
Total (m²):			**3.281,00**

BASE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS ONERADOS (SEM DESONERAÇÃO)

CDHU - 199 / AGOSTO 25 | SIURB - JANEIRO 25 | SINAPI - SETEMBRO 25

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04
1	**INICIO, APOIO E ADMINISTRACAO DA OBRA**				
1.1	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO E CANTEIRO				
2	**DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO**				
2.1	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO E PAVIMENTO FLEXIVEL				
3	**TRANSPORTE E MOVIMENTAÇÃO, DENTRO E FORA DA OBRA**				
3.1	CARGA E TRANSPORTE				
4	**DRENAGEM**				
4.1	TUBOS / CAIXAS / BOCA DE LOBO/ POÇO DE VISITA				
5	**PAVIMENTAÇÃO**				
5.1	PAVIMENTO FLEXIVEL				
	SUB-TOTAL MÊS **R$**	**8.250,12**	**58.941,02**	**261.017,71**	**202.076,70**

TOTAL GERAL **R$** **530.285,55**

(Quinhentos e Trinta Mil, Duzentos e Oitenta e Cinco Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)

Vargem Grande Paulista, 13 de Fevereiro de 2026.

Piter Santos
Prefeito Municipal

João Ramos de Almeida Neto
Secretário de Obras e Serviços Municipais

Arq. Mayara Oliveira Gaviolli
SEPLAM - Diretora Deptº de Planejamento Urbano
Resp. Técnico Projeto Básico
CAU A115915-1

Engº Gustavo Lopes Miguel
DOSM - Deptº de Obras e Serviços Municipais
Responsável Técnico Fiscalização da Obra
CREA 5069309450 - SP