CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0427.776-16/2014	0	Prefeitura de Mogi das Cruzes	SETORIZAÇÃO JUNDIAPEBA E DESVIO DE ADUTORA	SETORIZAÇÃO JUNDIAPEBA E DESVIO DE ADUTORA	SETORIZAÇÃO JUNDIAPEBA E DESVIO DE ADUTORA	SETORIZAÇÃO JUNDIAPEBA E DESVIO DE ADUTORA

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 12/25	2 01/26	3 02/26	4 03/26	5 04/26	6 05/26	7 06/26	8 07/26	9 08/26	10 09/26	11 10/26	12 11/26	13 12/26	14 01/27	15 02/27	16 03/27	17 04/27	18 05/27	19 06/27	20 07/27	21 08/27	22 09/27	23 10/27	24 11/27
1.	**SERVIÇOS DE APOIO A OBRA**	**618.062,35**	% Período:	2,96%	5,92%	8,88%	10,61%	9,13%	6,17%	4,69%	4,69%	4,69%	4,69%	4,69%	4,69%	4,69%	4,69%	4,69%	4,69%	4,69%	4,69%						
1.1.	CANTEIRO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	435.146,51	% Período:				6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%						
							6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%						
1.2.	PROJETOS EXECUTIVOS	182.915,84	% Período:	10,00%	20,00%	30,00%	20,00%	15,00%	5,00%																		
				10,00%	20,00%	30,00%	20,00%	15,00%	5,00%																		
2.	**SETORIZAÇÃO E REFORÇOS DE REDE**	**3.407.363,23**	% Período:					8,51%	8,51%	8,51%	8,51%	8,51%	8,51%	8,51%	8,51%	11,49%	11,49%	2,98%	5,96%								
2.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	236.922,82	% Período:					10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%										
								10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%										
2.2.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	702.045,93	% Período:					10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%										
								10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%										
2.3.	PAVIMENTAÇÃO	1.024.729,90	% Período:					10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%										
								10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%										
2.4.	ASSENTAMENTO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TUBU	870.598,31	% Período:					10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%										
								10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%										
2.5.	REPARO DE LIGAÇÕES, REDES DANIFICADAS E CALÇADAS	65.584,50	% Período:					10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%										
								10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%										
2.6.	CAIXAS PARA MEDIDORES DE VAZÃO E TRANSMISSORES DI	507.481,77	% Período:													20,00%	20,00%	20,00%	40,00%								
																20,00%	20,00%	20,00%									
3.	**DESVIO DA ADUTORA JUNDIAPEBA**	**1.245.772,91**	% Período:										14,56%	14,56%	14,56%	14,56%	15,15%	15,15%	10,29%	1,18%							
3.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	15.854,08	% Período:										15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%								
													15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%								
3.2.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	125.147,64	% Período:										15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%								
													15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%								
3.3.	PAVIMENTAÇÃO	76.406,74	% Período:										15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%								
													15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%								
3.4.	ASSENTAMENTO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TUBU	975.304,89	% Período:										15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%								
													15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%								
3.5.	REPARO DE LIGAÇÕES E REDES DANIFICADAS	16.347,90	% Período:										15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%								
													15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%								
3.6.	CAIXAS DE MANOBRA, VENTOSA E DESCARGA	36.711,66	% Período:														20,00%	20,00%	20,00%	40,00%							
																	20,00%	20,00%	20,00%	40,00%							
4.	**SERVIÇOS FINAIS**	**104.305,81**	% Período:															15,75%	15,75%	34,25%	34,25%						
4.1.	LIMPEZA E DESMOBILIZAÇÃO	10.863,88	% Período:																	50,00%	50,00%						
																				50,00%	50,00%						
4.2.	PROJETO ASBUILT E CADASTRO TÉCNICO	27.710,40	% Período:																	50,00%	50,00%						
																				50,00%	50,00%						
4.3.	INTEGRAÇÃO DE SENSORES AO SUPERVISÓRIO E STARTUF	65.731,53	% Período:															25,00%	25,00%	25,00%	25,00%						
																		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%						

Total: R$ 5.375.504,30

Período:	%:	0,34%	0,68%	1,02%	1,22%	6,44%	6,10%	5,93%	5,93%	5,93%	9,31%	9,31%	9,31%	11,20%	11,33%	6,24%	7,01%	1,48%	1,20%							
	Financiamento:	16.462,43	32.924,85	49.387,27	59.033,65	311.791,76	295.329,33	287.098,12	287.098,12	287.098,13	450.321,39	450.321,39	450.321,39	541.668,11	548.276,21	302.076,47	339.015,43	71.473,01	58.256,81							
	Contrapartida:	1.829,16	3.658,32	5.487,47	6.559,29	34.643,53	32.814,37	31.899,79	31.899,80	31.899,79	50.035,71	50.035,71	50.035,71	60.185,34	60.919,58	33.564,05	37.668,39	7.941,44	6.472,98							
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	Investimento:	**18.291,58**	**36.583,17**	**54.874,75**	**65.592,94**	**346.435,29**	**328.143,70**	**318.997,92**	**318.997,91**	**318.997,91**	**500.357,10**	**500.357,11**	**500.357,10**	**601.853,45**	**609.195,79**	**335.640,52**	**376.683,82**	**79.414,45**	**64.729,79**							
Acumulado:	%:	0,34%	1,02%	2,04%	3,26%	9,71%	15,81%	21,75%	27,68%	33,61%	42,92%	52,23%	61,54%	72,73%	84,07%	90,31%	97,32%	98,80%	100,00%							
	Financiamento:	16.462,43	49.387,28	98.774,55	157.808,20	469.599,96	764.929,29	1.052.027,41	1.339.125,53	1.626.223,66	2.076.545,05	2.526.866,44	2.977.187,83	3.518.855,94	4.067.132,15	4.369.208,62	4.708.224,05	4.779.697,06	4.837.953,87							
	Contrapartida:	1.829,16	5.487,48	10.974,95	17.534,24	52.177,77	84.992,14	116.891,93	148.791,73	180.691,52	230.727,23	280.762,94	330.798,65	390.983,99	451.903,57	485.467,62	523.136,01	531.077,45	537.550,43							
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	Investimento:	**18.291,58**	**54.874,75**	**109.749,50**	**175.342,44**	**521.777,73**	**849.921,43**	**1.168.919,35**	**1.487.917,26**	**1.806.915,17**	**2.307.272,27**	**2.807.629,38**	**3.307.986,48**	**3.909.839,93**	**4.519.035,72**	**4.854.676,24**	**5.231.360,06**	**5.310.774,51**	**5.375.504,30**							

Mogi das Cruzes/SP
Local

quarta-feira, 16 de julho de 2025
Data