CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1106433-03	041393/2025	PREFEITURA DE MONTE ALEGRE D	PROVISÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PELO MCMV	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO MCMV FNHIS SUB 50

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 05/26	2 06/26	3 07/26	4 08/26	5 09/26	6 10/26	7 11/26	8 12/26	9 01/27	10 02/27	11 03/27	12 04/27
1.	PROVISÃO DE UNIDADES HABITACION	2.904.804,27	% Período:	0,23%	13,43%	7,95%	16,73%	21,48%	10,37%	3,46%	8,84%	8,05%	8,97%	0,50%	
1.1.	LOCAÇÃO	6.569,78	% Período:	100,00%											
1.2.	FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES	390.253,79	% Período:		100,00%										
1.3.	SUPERESTRUTURA	230.800,18	% Período:			100,00%									
1.4.	PAREDES E PAINEIS	486.041,39	% Período:				100,00%								
1.5.	COBERTURA E PROTEÇÕES	623.842,07	% Período:					100,00%							
1.6.	REVESTIMENTOS E FORRO	301.253,84	% Período:						100,00%						
1.7.	PINTURA	100.644,46	% Período:							100,00%					
1.8.	PAVIMENTAÇÕES	256.675,76	% Período:								100,00%				
1.9.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	233.716,81	% Período:									100,00%			
1.10.	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIOS	260.430,84	% Período:										100,00%		
1.11.	LIMPEZA	14.575,35	% Período:											100,00%	

Total: R$ 2.904.804,27

		1 05/26	2 06/26	3 07/26	4 08/26	5 09/26	6 10/26	7 11/26	8 12/26	9 01/27	10 02/27	11 03/27	12 04/27
Período:	%:	0,23%	13,43%	7,95%	16,73%	21,48%	10,37%	3,46%	8,84%	8,05%	8,97%	0,50%	
	Repasse:	6.332,74	376.173,58	222.473,00	468.505,19	601.334,08	290.384,71	97.013,25	247.414,99	225.284,39	251.034,59	14.049,48	
	Contrapartida:	237,04	14.080,21	8.327,18	17.536,20	22.507,99	10.869,13	3.631,21	9.260,77	8.432,42	9.396,25	525,87	
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Investimento:	**6.569,78**	**390.253,79**	**230.800,18**	**486.041,39**	**623.842,07**	**301.253,84**	**100.644,46**	**256.675,76**	**233.716,81**	**260.430,84**	**14.575,35**	
Acumulado:	%:	0,23%	13,66%	21,61%	38,34%	59,81%	70,19%	73,65%	82,49%	90,53%	99,50%	100,00%	
	Repasse:	6.332,74	382.506,32	604.979,32	1.073.484,51	1.674.818,59	1.965.203,30	2.062.216,55	2.309.631,54	2.534.915,93	2.785.950,52	2.800.000,00	
	Contrapartida:	237,04	14.317,25	22.644,43	40.180,63	62.688,62	73.557,75	77.188,96	86.449,73	94.882,15	104.278,40	104.804,27	
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Investimento:	**6.569,78**	**396.823,57**	**627.623,75**	**1.113.665,14**	**1.737.507,21**	**2.038.761,05**	**2.139.405,51**	**2.396.081,27**	**2.629.798,08**	**2.890.228,92**	**2.904.804,27**	
	Administração Local:												

MONTE ALEGRE DO SUL
Local

quarta-feira, 4 de março de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Julio Orlando Vido
CREA/CAU: 5062851249
ART/RRT: 2620251754416

Documento assinado digitalmente
gov.br
JULIO ORLANDO VIDO
Data: 04/03/2026 15:21:29-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br