I

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINI	GALPÃO DO AGRONEGOCIO	ADEQUAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO DO GALPÃO

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 07/25	2 08/25	3 09/25	4 10/25	5 11/25	6 12/25	7 01/26	8 02/26	9 03/26	10 04/26	11 05/26	12 06/26
1.	**ADEQUAÇÃO DO GALPÃO**	**49.999,55**	% Período:	69,27%	30,73%										
1.1.	FECHAMENTOS	32.412,80	% Período:	100,00%											
1.2.	CLIMATIZAÇÃO	15.365,33	% Período:		100,00%										
1.3.	LIMPEZA GERAL	2.221,42	% Período:	100,00%											

Total: R$ 49.999,55

Período:		%:	69,27%	30,73%											
		Repasse:	34.634,22	15.365,33											
		Contrapartida:	-	-											
		Outros:	-	-											
		Investimento:	**34.634,22**	**15.365,33**											
Acumulado:		%:	69,27%	100,00%											
		Repasse:	34.634,22	49.999,55											
		Contrapartida:	-	-											
		Outros:	-	-											
		Investimento:	**34.634,22**	**49.999,55**											
		Administração Local:													

OURINHOS/SP
Local

terça-feira, 10 de novembro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: CARLA CRISTINA COSTA LIMA
CREA/CAU: 50690073337
ART/RRT: 2802180260693841