PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPOZINHO
VENEZIANA INDUSTRIAL GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL
Pirapozinho, 16 de novembro de 2026

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	*ETAPA*	*VALOR R$*	*%*	*PERÍODOS*		
				MÊS 1	*MÊS 2*	*MÊS 3*
1.0	VEDAÇÃO	66.684,58	91,32	5%	75%	20%
				3.334,23	50.013,44	13.336,92
2.0	PLACA DE OBRA	6.341,52	8,68	100%		
				6.341,52		
TOTAL		**73.026,10**	**100,00**			
		ACUMULADO		9.675,75	50.013,44	13.336,92

Divisão Municipal de Obras e Serviços Públicos

Bruno Caldeira
Engenheiro Civil
CREA 5069234371