PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPOZINHO

- - - - ESTADO DE SÃO PAULO - - - -

RUA MACHADO DE ASSIS Nº 728 - CEP 19,200-000 - FONE (018) 3269-9900

<< DIVISÃO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS>>

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO: Cobertura de Arquibancada
REFERÊNCIA: SINAPI e COMPOSIÇÕES
VERSÃO: 09/2025 **DATA:** 10/10/2025
BDI: 23,07%

ITEM	DESCRIÇÃO	PESO		1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS		11º MÊS		12º MÊS		13º MÊS		14º MÊS		15º MÊS		16º MÊS		17º MÊS		18º MÊS		19º MÊS		20º MÊS		21º MÊS		22º MÊS		23º MÊS		24º MÊS		TOTAL (R$)	
		VALOR (R$)	ÍNDICE	NO MÊS	ACUM.	NO MÊS	ACUM.	NO MÊS	ACUM.	NO MÊS	ACUM.	NO MÊS	ACUM.	NO MÊS	ACUM.	NO MÊS	ACUM.	NO MÊS	ACUM.	NO MÊS	ACUM.	NO MÊS	ACUM.	NO MÊS	ACUM.	NO MÊS	ACUM.	NO MÊS	ACUM.	NO MÊS	ACUM.	NO MÊS	ACUM.	NO MÊS	ACUM.	NO MÊS	ACUM.	NO MÊS	ACUM.	NO MÊS	ACUM.	NO MÊS	ACUM.	NO MÊS	ACUM.	NO MÊS	ACUM.	NO MÊS	ACUM.	NO MÊS	ACUM.
1.0	CANTEIRO DE OBRAS	**R$ 6.224,72**	**1,10%**	73,82%	R$ 4.595,09	13,09%	R$ 814,82	13,09%	R$ 814,81	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	**100,00%**	**R$ 6.224,72**
2.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	**R$ 3.987,42**	**0,71%**	33,33%	R$ 1.329,01	33,33%	R$ 1.329,01	33,34%	R$ 1.329,40	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	**100,00%**	**R$ 3.987,42**
3.0	FUNDAÇÕES	**R$ 25.777,86**	**4,56%**	100,00%	R$ 25.777,86	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	**100,00%**	**R$ 25.777,86**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPOZINHO

- - - - ESTADO DE SÃO PAULO - - - -

RUA MACHADO DE ASSIS Nº 728 - CEP 19,200-000 - FONE (018) 3269-9900

<< DIVISÃO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS>>

4.0	PILARES, COBERTURA E FECHAMENTO LATERAL	**R$ 486.924,45**	**86,21%**	0,00%	R$ 0,00	81,13%	R$ 395.041,81	18,87%	R$ 91.882,64	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	**100,00%**	**R$ 486.924,45**
5.0	PINTURA	**R$ 17.090,78**	**3,03%**	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	100,00%	R$ 17.090,78	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	**100,00%**	**R$ 17.090,78**
6.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	**R$ 1.403,09**	**0,25%**	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	100,00%	R$ 1.403,09	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	**100,00%**	**R$ 1.403,09**
7.0	ILUMINAÇÃO	**R$ 11.202,36**	**1,98%**	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	100,00%	R$ 11.202,36	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	**100,00%**	**R$ 11.202,36**
	TOTAL COM BDI	**R$ 552.610,68**	**100,00%**	**5,74%**	**R$ 31.701,96**	**71,87%**	**R$ 397.185,64**	**22,39%**	**R$ 123.723,08**	**0,00%**	**R$ 0,00**	**0,00%**	**R$ 0,00**	**0,00%**	**R$ 0,00**	**0,00%**	**R$ 0,00**	**0,00%**	**R$ 0,00**	**0,00%**	**R$ 0,00**	**0,00%**	**R$ 0,00**	**0,00%**	**R$ 0,00**	**0,00%**	**R$ 0,00**	**0,00%**	**R$ 0,00**	**0,00%**	**R$ 0,00**	**0,00%**	**R$ 0,00**	**0,00%**	**R$ 0,00**	**0,00%**	**R$ 0,00**	**0,00%**	**R$ 0,00**	**0,00%**	**R$ 0,00**	**0,00%**	**R$ 0,00**	**0,00%**	**R$ 0,00**	**0,00%**	**R$ 0,00**	**0,00%**	**R$ 0,00**	**0,00%**	**R$ 0,00**	**100,00%**	**R$ 552.610,68**
TOTAL DO ORÇAMENTO																																																				**R$ 552.610,68**	

Prefeitura do Município de Pirapozinho, aos 26/02/2026.

Brenda Brado Nascimento - Responsável Técnico

CREA – 5071370052

ART 2620252160230

Documento assinado digitalmente

gov.br **BRENDA BRADO NASCIMENTO**

Data: 11/03/2026 08:45:05-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br