MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

REFORMA DE PISO DA E.M. JOVITA TERIN NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE

ITEM	SERVIÇOS	MESES TOTAL	%	MÊS 01	%	MÊS 02	%	TOTAL
1	PISO	R$ 49.223,80	100,00%	R$ 28.549,80	58%	R$ 20.674,00	42%	R$ 49.223,80
TOTAL COM BDI		**R$ 49.223,80**	**100,00%**	**R$ 28.549,80**	**58,00%**	**R$ 20.674,00**	**42,00%**	**R$ 49.223,80**

MARCO ANTÔNIO COLOMBO FRANCO

SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS