MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

REFORMA QUADRA E. M. PROFESSOR DITÃO

ITEM	SERVIÇOS	TOTAL	%	MESES			
				MÊS 01	%	MÊS 02	%
1	SERVIÇOS INICIAIS	R$ 10.591,40	2,38%	R$ 6.354,84	60%	R$ 847,31	8%
2	DISPOSITIVOS COMPLEMENTARES	R$ 8.628,26	1,93%	R$ 2.588,48	30%		
3	COBERTURA	R$ 179.394,83	40,23%	R$ 17.939,48	10%	R$ 53.818,45	30%
4	CORREÇÕES REVESTIMENTOS E PISO	R$ 43.938,59	9,85%				
5	PINTURA	R$ 141.803,33	31,80%				
6	TUBULAÇÃO DRENAGEM	R$ 39.492,97	8,86%			R$ 19.746,49	50%
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ 22.082,15	4,95%	R$ 3.533,14	16%	R$ 3.533,14	16%
TOTAL COM BDI		**R$ 445.931,53**	**100,00%**	**R$ 30.415,95**	**6,82%**	**R$ 77.945,39**	**17,48%**

MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

REFORMA QUADRA E. M. PROFESSOR DITÃO

ITEM	SERVIÇOS	TOTAL	%	MESES			
				MÊS 03	%	MÊS 04	%
1	SERVIÇOS INICIAIS	R$ 10.591,40	2,38%	R$ 847,31	8%	R$ 847,31	8%
2	DISPOSITIVOS COMPLEMENTARES	R$ 8.628,26	1,93%				
3	COBERTURA	R$ 179.394,83	40,23%	R$ 71.757,93	40%	R$ 35.878,97	20%
4	CORREÇÕES REVESTIMENTOS E PISO	R$ 43.938,59	9,85%			R$ 21.969,30	50%
5	PINTURA	R$ 141.803,33	31,80%			R$ 63.811,50	45%
6	TUBULAÇÃO DRENAGEM	R$ 39.492,97	8,86%	R$ 19.746,49	50%		
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ 22.082,15	4,95%	R$ 3.533,14	16%	R$ 3.533,14	16%
TOTAL COM BDI		**R$ 445.931,53**	**100,00%**	**R$ 95.884,87**	**21,50%**	**R$ 126.040,22**	**28,26%**

MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

REFORMA QUADRA E. M. PROFESSOR DITÃO

ITEM	SERVIÇOS	TOTAL	%	MESES				TOTAL
				MÊS 05	%	MÊS 06	%	
1	SERVIÇOS INICIAIS	R$ 10.591,40	2,38%	R$ 847,31	8%	R$ 847,31	8%	R$ 10.591,40
2	DISPOSITIVOS COMPLEMENTARES	R$ 8.628,26	1,93%	R$ 6.039,78	70%			R$ 8.628,26
3	COBERTURA	R$ 179.394,83	40,23%					R$ 179.394,83
4	CORREÇÕES REVESTIMENTOS E PISO	R$ 43.938,59	9,85%	R$ 21.969,30	50%			R$ 43.938,59
5	PINTURA	R$ 141.803,33	31,80%	R$ 49.631,17	35%	R$ 28.360,67	20%	R$ 141.803,33
6	TUBULAÇÃO DRENAGEM	R$ 39.492,97	8,86%					R$ 39.492,97
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ 22.082,15	4,95%	R$ 3.533,14	16%	R$ 4.416,43	20%	R$ 22.082,15
TOTAL COM BDI		**R$ 445.931,53**	**100,00%**	**R$ 82.020,70**	**18,39%**	**R$ 33.624,41**	**7,54%**	**R$ 445.931,53**

MARCO ANTÔNIO COLOMBO FRANCO
SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS