MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DE CLIMATIZAÇÃO E DE REDE DE DADOS DO CENTRO CULTURAL MATARAZZO

Base de dados: SINAPI 07/2026 e CDHU 202 DES SIURB 01/2026 SICRO NOVO 04/2026 ORSE 06/2026 SP EDUCAÇÃO 04/2026 EMOP 07/2026

								BDI	26,60%
ITEM	**SERVIÇO**	**VALOR (R$)**		**MÊS 1**		**MÊS 2**		**MÊS 3**	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$	5.468,10	R$	5.468,10				
2.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$	554.239,53	R$	110.847,91	R$	221.695,81	R$	221.695,81
3.0	INSTALAÇÃO DE REDE DE LÓGICA E DE ARES CONDICIONADOS E VENTILADORES	R$	114.463,60	R$	57.231,80	R$	57.231,80		
4.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$	10.705,11					R$	10.705,11
	TOTAL:	**R$**	**684.876,34**	**R$**	**173.547,81**	**R$**	**278.927,61**	**R$**	**232.400,92**
	TOTAL DO MÊS:			R$	173.547,81	R$	278.927,61	R$	232.400,92
	TOTAL ACUMULADO:			R$	173.547,81	R$	452.475,42	R$	684.876,34
	PORCENTAGEM DO MÊS:				25,34%		40,73%		33,93%
	PORCENTAGEM ACUMULADA:				25,34%		66,07%		100,00%

MARCO ANTÔNIO COLOMBO FRANCO
SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS