CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SERVIÇO:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO SANTO EXPEDITO
LOCAL:	RUA ALCIDES PAZINE - SANTO EXPEDITO/RESI. III MIL ÊNIO
PERIODO:	12 MESES
MUNICÍPIO:	PRESIDENTE PRUDENTE

Item	Descrição	Valor (R$)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12	
1	1. SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 41.547,88	10,00%	4.154,79	8,20%	3.406,93	8,20%	3.406,93	8,20%	3.406,93	8,20%	3.406,93	8,20%	3.406,93	8,20%	3.406,93	8,20%	3.406,93	8,20%	3.406,93	8,20%	3.406,93	8,20%	3.406,93	8,00%	3.323,83
2	2. INFRAESTRUTURA DA PRAÇA	R$ 749.749,32	20,00%	149.949,86	10,00%	74.974,93	5,00%	37.487,47	5,00%	37.487,47	5,00%	37.487,47	5,00%	37.487,47	5,00%	37.487,47	5,00%	37.487,47	5,00%	37.487,47	10,00%	74.974,93	15,00%	112.462,40	10,00%	74.974,93
3	3. QUADRA DE AREIA E CALÇADA AO REDOR	R$ 175.640,79		-	20,00%	35.128,16	20,00%	35.128,16	20,00%	35.128,16	15,00%	26.346,12	15,00%	26.346,12	10,00%	17.564,08		-		-		-		-		-
4	4. QUADRA DE FUTEBOL	R$ 115.710,89		-		-		-		-		-		-		-		-	15,00%	17.356,63	30,00%	34.713,27	30,00%	34.713,27	25,00%	28.927,72
5	5. REDONDO/MIRANTE	R$ 199.421,09		-		-		-	0,00%	-	15,00%	29.913,16	15,00%	29.913,16	20,00%	39.884,22	20,00%	39.884,22	20,00%	39.884,22	10,00%	19.942,11		-		-
6	6. PLAYGROUND E A.T.I.	R$ 186.513,36		-		-	20,00%	37.302,67	10,00%	18.651,34	10,00%	18.651,34	10,00%	18.651,34	20,00%	37.302,67	20,00%	37.302,67	10,00%	18.651,34		-		-		-
7	7. ILUMINAÇÃO	R$ 208.412,62		-	10,00%	20.841,26	10,00%	20.841,26	30,00%	62.523,79	10,00%	20.841,26	10,00%	20.841,26	10,00%	20.841,26	5,00%	10.420,63	5,00%	10.420,63	5,00%	10.420,63	5,00%	10.420,63		-
8	8. SERVIÇOS FINAIS	R$ 8.098,73		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	100,00%	8.098,73
	TOTAL:	**1.685.094,67**	**9,15%**	**154.104,65**	**7,97%**	**134.351,28**	**7,96%**	**134.166,48**	**9,33%**	**157.197,67**	**8,11%**	**136.646,27**	**8,11%**	**136.646,27**	**9,29%**	**156.486,62**	**7,63%**	**128.501,91**	**7,55%**	**127.207,21**	**8,51%**	**143.457,87**	**9,55%**	**161.003,22**	**6,84%**	**115.325,21**
	ACUMULADO MENSAL:		**9,15%**	**154.104,65**	**17,12%**	**288.455,93**	**25,08%**	**422.622,41**	**34,41%**	**579.820,08**	**42,52%**	**716.466,35**	**50,63%**	**853.112,62**	**59,91%**	**1.009.599,25**	**67,54%**	**1.138.101,16**	**75,09%**	**1.265.308,37**	**83,60%**	**1.408.766,23**	**93,16%**	**1.569.769,46**	**100,00%**	**1.685.094,67**

Prefeitura Municipal de Presidente Prudente-SP, 28 de setembro de 2026.

Eng Mailton C S Estácio
Orçamento
CREA/SP 5070030130

Eng Tiago Souza Lopes
Orçamento
CREA/SP 5070072238

De acordo,

Milton Carlos de Mello
Prefeito Municipal de Presidente Prudente-SP