Prefeitura da Cidade de **RIBEIRÃO PRETO** | Secretaria de **INFRAESTRUTURA E ZELADORIA**

ESCOPO TÉCNICO E PREÇO REFERÊNCIA DOS SERVIÇOS DE ROÇADA, COLETA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS VERDES, AJARDINAMENTO, MANUTENÇÃO PAISAGÍSTICA E IRRIGAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	ESCOPO TÉCNICO DO OBJETO	UNIDADE	PERÍODO (MÊS)											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
LOTE 1	**Roçada de áreas verdes públicas municipais, coleta e transporte de resíduos verdes**													
1.1	Serviços de roçada e manutenção da cobertura vegetal	m²	3.945.560,00	3.945.560,00	3.945.560,00	3.945.560,00	3.945.560,00	3.945.560,00	3.945.560,00	3.945.560,00	3.945.560,00	3.945.560,00	3.945.560,00	3.945.560,00
		%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
		R$	R$ 2.880.258,80	R$ 2.880.258,80	R$ 2.880.258,80	R$ 2.880.258,80	R$ 2.880.258,80	R$ 2.880.258,80	R$ 2.880.258,80	R$ 2.880.258,80	R$ 2.880.258,80	R$ 2.880.258,80	R$ 2.880.258,80	R$ 2.880.258,80
LOTE 2	**Equipe padrão de ajardinamento e manutenção paisagística de áreas públicas municipais, irrigação e limpeza**													
2.1	Serviços de ajardinamento e manutenção paisagística	equipe/dia	174,00	174,00	174,00	174,00	174,00	174,00	174,00	174,00	174,00	174,00	174,00	174,00
		%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
		R$	R$ 1.653.636,84	R$ 1.653.636,84	R$ 1.653.636,84	R$ 1.653.636,84	R$ 1.653.636,84	R$ 1.653.636,84	R$ 1.653.636,84	R$ 1.653.636,84	R$ 1.653.636,84	R$ 1.653.636,84	R$ 1.653.636,84	R$ 1.653.636,84
2.2	Serviços de irrigação de cobertura vegetal	hora/dia	174,00	174,00	174,00	174,00	174,00	174,00	174,00	174,00	174,00	174,00	174,00	174,00
		%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
		R$	R$ 238.153,80	R$ 238.153,80	R$ 238.153,80	R$ 238.153,80	R$ 238.153,80	R$ 238.153,80	R$ 238.153,80	R$ 238.153,80	R$ 238.153,80	R$ 238.153,80	R$ 238.153,80	R$ 238.153,80
	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		**R$ 4.772.049,44**	**R$ 4.772.049,44**	**R$ 4.772.049,44**	**R$ 4.772.049,44**	**R$ 4.772.049,44**	**R$ 4.772.049,44**	**R$ 4.772.049,44**	**R$ 4.772.049,44**	**R$ 4.772.049,44**	**R$ 4.772.049,44**	**R$ 4.772.049,44**	**R$ 4.772.049,44**