ANEXO III - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ATIVIDADES - Execução em Meses	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Total em R$	%
Serviço de planejamento e preparação técnico-administrativa para execução do monitoramento espacial georreferenciado de cães e gatos domésticos, incluindo reunião inicial, elaboração e aprovação do Plano de Execução (produto 1), planejamento metodológico, operacional e logístico, organização da equipe, definição dos fluxos de execução, treinamento e sistemática de utilização das coleiras, organização dos dados e definição dos modelos de relatórios.		R$ 66.400,00																							R$ 66.400,00	
Serviço de execução do monitoramento espacial georreferenciado de cães e gatos domésticos por meio de coleiras com transmissor GPS, incluindo programação, colocação, acompanhamento, retirada, transferência e organização dos dados comprovado por registros, elaboração de relatórios por Unidade de Conservação, base digital estruturada e relatório técnico consolidado (produtos 2).					R$ 47.178,95	R$ 23.065,26	R$ 24.113,68	R$ 36.694,74	R$ 36.694,74	R$ 36.694,74	R$ 23.065,26	R$ 24.113,68	R$ 36.694,74	R$ 36.694,74	R$ 26.210,53	R$ 36.694,74	R$ 23.065,26	R$ 24.113,68	R$ 23.065,26	R$ 24.113,68	R$ 26.210,53	R$ 26.210,53	R$ 26.210,53	R$ 36.694,74	R$ 597.600,00	
TOTAL $																									664.000,00	
Total - %	0%	10,00%	0,00%	0,00%	7,11%	3,47%	3,63%	5,53%	5,53%	5,53%	3,47%	3,63%	5,53%	5,53%	3,95%	5,53%	3,47%	3,63%	3,47%	3,63%	3,95%	3,95%	3,95%	5,53%		**100,00%**

664.000,00 Valor de referencia

			PECB	PEI	PEI	PETAR	PEIC	EEChauas	APA QMR	APA QMR	Ilha Comp	RDS Quilombo B Turvo	PE Campos Jordao	PE Ilha Bela	APA SFXavier	APA SFXavier	PE Rest Bertioga	PE Rest Bertioga	PE Morro do Diabo	EE Sta Barbara	EE Sta Maria	EE Itirapina	Total
Valor de referencia	R$ 664.000,00																						
Valor Plano de Trabalh	R$ 66.400,00																						
Valor monitoramento	R$ 597.600,00																						
Valor por animal/mon	R$ 1.048,42	Nº animais	45	22	23	35	35	35	22	23	35	35	25	35	22	23	22	23	25	25	25	35	570