Realizam em:		MESES												
Descrição da Atividade	**Ordem**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**Total**
Atividade 1 - PLANO DE TRABALHO	1	R$ 27.216,00												**R$ 27.216,00**
		X												
Atividade 2 - LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO	2		R$ 100.160,40	R$ 100.160,40										**R$ 200.320,80**
			X	X										
Atividade 3 - REVISÃO/ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO TÉCNICO DAS REDES DE ADUÇÃO E EDISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO	3			R$ 61.810,53	R$ 61.810,53									**R$ 123.621,06**
				X	X									
Atividade 4 - DETERMINAÇÃO DE PARAMETROS DE VAZÃO E PRESSÃO	4				R$ 91.159,92	R$ 91.159,92								**R$ 182.319,84**
					X	X								
Atividade 5 - DIAGNÓSTICO E ESTUDOS PARA READEQUAÇÃO E MELHORIA DAS UNIDADES OPERACIONAIS	5					R$ 110.535,76								**R$ 110.535,76**
						X								
Atividade 6 - REVISÃO/ELABORAÇÃO DE ESTUDOS DE SETORIZAÇÃO DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO	6						R$ 71.533,92	R$ 71.533,92						**R$ 143.067,84**
							X	X						
Atividade 7 - IMPLANTAÇÃO E/OU MELHORIA DA MACROMEDIÇÃO	7							R$ 55.641,20						**R$ 55.641,20**
								X						
Atividade 8 - GERENCIAMENTO DE PRESSÕES	8								R$ 61.291,44	R$ 61.291,44				**R$ 122.582,88**
									X	X				
Atividade 9 - PROGRAMAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESQUISA DE VAZAMENTOS	9									R$ 41.917,56				**R$ 41.917,56**
										X				
Atividade 10 -DETERMINAÇÃO DOS INDICADORES DE PERDAS	10									R$ 41.917,56				**R$ 41.917,56**
										X				
Atividade 11 - DIAGNÓSTICO DO PARQUE DE HIDRÔMETROS (MICROMEDIÇÃO) E ESTUDOS PARA MELHORIA DA GESTÃO DE MICROMEDIÇÃO	11										R$ 67.404,32			**R$ 67.404,32**
											X			
Atividade 12 - DIAGNÓSTICO DO ESTADO DAS TUBULAÇÕES	12										R$ 69.512,16			**R$ 69.512,16**
											X			
Atividade 13 -PERDAS FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS NECESSÁRIOS	13											R$ 41.917,56		**R$ 41.917,56**
												X		
Atividade 14 - ANÁLISE DE ALTERNATIVAS E RETORNO DE INVESTIMENTOS	14											R$ 41.917,56		**R$ 41.917,56**
												X		
Atividade 15 - REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE COMBATE ÀS PERDAS	15												R$ 47.799,12	**R$ 47.799,12**
													X	
	TOTAL	R$ 27.216,00	R$ 100.160,40	R$ 161.970,93	R$ 152.970,45	R$ 201.695,68	R$ 71.533,92	R$ 127.175,12	R$ 61.291,44	R$ 145.126,56	R$ 136.916,48	R$ 83.835,12	R$ 47.799,12	**R$ 1.317.691,22**