"Paraíso da Grande São Paulo"

MUNICIPIO DE SANTA ISABEL

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT	Proponente/Tomador	Município - UF
	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL	**SANTA ISABEL-SP**

Item	Discriminação	Valor	Peso	Período 01 à 30 dias	Período 31 à 60 dias	Período 61 à 90 dias	Período 91 à 120 dias
		R$	%	01 à 30	31 à 60	61 à 90	91 à 120
				1ª medição	2º medição	3º medição	4º medição
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	9.101,12	6,52%	9.101,12			
2	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO	8.378,50	6,00%	8.378,50			
3	ALVENARIA	2.608,12	1,87%	2.608,12			
4	CALÇADA	5.066,89	3,63%		5.066,89		
5	RAMPA DE ACESSO NA PORTA DE ENTRADA DO PACS	237,46	0,17%		237,46		
6	ELEMENTOS DIVISÓRIOS	12.236,56	8,77%		12.236,56		
7	INSTALAÇÃO DE ESGOTO	6.584,67	4,72%		6.584,67		
8	INSTALAÇÃO DE ÁGUA FRIA	187,70	0,13%		187,70		
9	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	12.643,20	9,06%				12.643,20
10	PORTAS	15.535,95	11,13%			15.535,95	
11	JANELAS	19.360,92	13,87%			19.360,92	
12	REVESTIMENTO E PISO	9.503,11	6,81%			9.503,11	
13	FORRO	7.606,13	5,45%				7.606,13
14	PINTURAS	10.188,56	7,30%				10.188,56
15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	19.079,00	13,67%				19.079,00
16	SERVIÇOS FINAIS	1.277,07	0,9%				1.277,07
	Total (%):	**100,00**	100,00%	14,39%	17,42%	31,81%	36,38%
	Total (R$):	139.594,96		20.087,74	24.313,28	44.399,98	50.793,96

Santa Isabel, 26 de Fevereiro de 2026

Soiane Eleutério da Silva
CAU: A261100-7

Felipe Nabil Vargas Bou Assi
Secretário de Saúde