Prefeitura Municipal de Alumínio
ESTADO DE SÃO PAULO
Av. Eng.º Antônio de Castro Figueirôa, 100 - Vila Santa Luzia CEP 18126-209
Fone (011) 4715-4500 C.N.P.J. 58.987.629/0001-57 e-mail prefeitura@aluminio.sp.gov.br

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - OBRAS

OBRA	IMPLANTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS DE LAZER			**LOCAL**	DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE ALUMÍNIO			
Itens	Serviços	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias	
		1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	Valor Total
1	**INTERVENÇÃO 01**	18.238,79	18.238,79					R$ 36.477,58
2	**INTERVENÇÃO 02**		22.192,21	22.192,21				R$ 44.384,41
3	**INTERVENÇÃO 03**			24.290,69	24.290,69			R$ 48.581,39
4	**INTERVENÇÃO 04**				10.198,54	10.198,54		R$ 20.397,07
5	**INTERVENÇÃO 05**					16.542,13		R$ 16.542,13
6	**INTERVENÇÃO 06**					24.839,76	24.839,76	R$ 49.679,52
	Total da Obra- mês a mês	R$ 18.238,79	R$ 40.430,99	R$ 46.482,90	R$ 34.489,23	R$ 51.580,43	R$ 24.839,76	**R$ 216.062,10**
	Total Acumulado	R$ 18.238,79	R$ 58.669,78	R$105.152,68	R$ 139.641,91	R$ 191.222,34	R$ 216.062,10	**R$ 216.062,10**

Tempo estimado para a conclusão do total contratado

Tempo estimado da Execução da obra

ALUMINIO, 18 DE NOVEMBRO DE 2026.

José Lucas de Arruda Ávila
Departamento Municipal de Obras e Serviços Públicos
CAU A325489-5