"Prefeitura Municipal de Alumínio
ESTADO DE SÃO PAULO
Av. Eng.º Antônio de Castro Figueirôa, 100 - Vila Santa Luzia
CEP 18126-209 Fone (011) 4715-5500 e-mail prefeitura@aluminio.sp.gov.br"

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - Obras

OBRA	REFORMA DO PRÉDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA														LOCAL	AVENIDA SENADOR JOSÉ ERMÍRIO DE MORAES - Nº798 - BAIRRO VILA INDUSTRIAL, ALUMÍNIO/SP											
Itens	Serviços	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias	210dias	240 dias	270 dias	300dias	330dias	360dias		390dias	420dias	450dias	480dias	510dias	540 dias	570 dias	600 dias	630 dias	660 dias	690 dias	720 dias
		1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês	Valor Total	13º mês	14º mês	15º mês	16º mês	17º mês	18º mês	19º mês	20º mês	21º mês	22º mês	23º mês	24º mês
1	SERVIÇOS PRELIMINARES										4533.28			4533.28												
2	COBERTURA										34965.45			34965.45												
3	VESTIÁRIO 01											14453.68		14453.68												
4	VESTIÁRIO 02											16599.35		16599.35												
5	DEPÓSITO E ACESSOS											5358.47		5358.47												
6	SANITÁRIO 01											10924.98		10924.98												
7	SANITÁRIO 02											10582.93		10582.93												
8	QUADRA / GALPÃO											38958.31	38958.31	77916.61												
9	ÁREA EXTERNA												59440.41	59440.41												
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES												3502.05	3502.05												
	Total da Obra- mês a mês	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	39498.73	96877.72	101900.77	238277.21	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	Total Acumulado	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	39498.73	136376.45	238277.21	238277.21	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	Valor Conveniado	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	33153.59	81315.13	85531.27	200000.0	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -

Tempo estimado para Elaboração de Minuta/Licitação/Ordem de serviço/Prestação de contas Final
Tempo estimado da Execução da obra / Contrato PMxEmpresa
Prazo do Convenio 720 dias

Iten-Serviços Variavel conforme objeto da obra

ALUMINIO, 13 DE NOVEMBRO DE 2026.

JOÃO APARECIDO DE LARA FILHO
Engenheiro Civil - CREA/SP nº 5070882390