PREFEITURA DE CEZARINA
O TRABALHO CONTINUA- 2025/2028

SECRETARIA DE OBRAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	R$	%	1ºMES	%	2ºMES	%	3ºMES	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 1.254,88	0,40%	R$ 1.254,88	100,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%
2	PORTAS E JANELAS	R$ 132.627,31	42,11%	R$ 66.313,66	50,00%	R$ 33.156,83	25,00%	R$ 33.156,83	25,00%
3	GRADIL	R$ 13.104,12	4,16%	R$ 6.552,06	50,00%	R$ 3.276,03	25,00%	R$ 3.276,03	25,00%
4	PORTÕES	R$ 58.149,18	18,46%	R$ 29.074,59	50,00%	R$ 14.537,30	25,00%	R$ 14.537,30	25,00%
5	PEDRAS	R$ 73.698,32	23,40%	R$ 36.849,16	50,00%	R$ 18.424,58	25,00%	R$ 18.424,58	25,00%
6	REVESTIMENTOS	R$ 28.589,03	9,08%	R$ 14.294,52	50,00%	R$ 14.294,52	50,00%	R$ -	0,00%
7	ADMINISTRAÇÃO	R$ 7.520,85	2,39%	R$ 1.880,21	25,00%	R$ 1.880,21	25,00%	R$ 3.760,43	50,00%
		R$314.943,69	**100,00%**	**R$156.219,07**	**49,60%**	**R$ 85.569,46**	**27,17%**	**R$ 73.155,16**	**23,23%**
		R$314.943,69	**100,00%**	**R$156.219,07**	**49,60%**	**R$241.788,53**	**76,77%**	**R$314.943,69**	**100,00%**

KAROLINY RIBEIRO DOS SANTOS DE OLIVEIRA
ARQUITETA E URBANISTA
CAU Nº A270724-1

gov.br
Documento assinado digitalmente
KAROLINY RIBEIRO DOS SANTOS DE OLIVEIRA
Data: 13/11/2026 13:57:44-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ASSINADO DIGITALMENTE POR OLDECI VIEIRA FRANCO JUNIOR EM 25/11/2026 ÀS 08:34:13.

Valide a assinatura deste documento em https://cezarina.megasoftservicos.com.br//cidadao/autenticar-assinatura com o código: afcb76