PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
DEPARTAMENTO DE OBRAS - SEOHAB-DO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 103692/2026 FIRMADO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

PRAZO DA OBRA: **120** dias

CRONOGRAMA DA LICITAÇÃO

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R$)		Parcela 1	Parcela 2	Parcela 3	Parcela 4
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO	**R$**	**5.320.216,24**	**22,87%**	**28,38%**	**25,00%**	**23,75%**
				R$ 1.216.894,90	**R$ 1.509.741,69**	**R$ 1.329.823,70**	**R$ 1.263.755,95**
				22,87%	**51,25%**	**76,25%**	**100,00%**
				R$ 1.216.894,90	**R$ 2.726.636,59**	**R$ 4.056.460,29**	**R$ 5.320.216,24**
1	AV. PRESIDENTE KENNEDY X RUA TEREZA CAMPANELLA	R$	1.467.405,52	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
				R$ 366.851,38	R$ 366.851,38	R$ 366.851,38	R$ 366.851,38
				R$ 366.851,38	R$ 733.702,76	R$ 1.100.554,14	R$ 1.467.405,52
2	INTERSECÇÃO DE VIAS (AV. GUIDO ALIBERTI, RUA BARALDI E RUA ALAGOAS)	R$	673.422,49	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
				R$ 168.355,62	R$ 168.355,62	R$ 168.355,62	R$ 168.355,63
				R$ 168.355,62	R$ 336.711,24	R$ 505.066,86	R$ 673.422,49
3	RUA ENGENHEIRO ARMANDO ARRUDA PEREIRA	R$	359.835,99	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%
				R$ 179.918,00	R$ 179.917,99	R$ -	R$ -
				R$ 179.918,00	R$ 359.835,99	R$ 359.835,99	R$ 359.835,99
4	RUA PERNAMBUCO	R$	281.272,20	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%
				R$ -	R$ 140.636,10	R$ 140.636,10	R$ -
				R$ -	R$ 140.636,10	R$ 281.272,20	R$ 281.272,20
5	ALAMEDA SÃO CAETANO	R$	1.235.439,60	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
				R$ 308.859,90	R$ 308.859,90	R$ 308.859,90	R$ 308.859,90
				R$ 308.859,90	R$ 617.719,80	R$ 926.579,70	R$ 1.235.439,60
6	RUA ALEGRE - FAIXA DE ÔNIBUS	R$	578.730,00	33,33%	33,33%	33,33%	0,00%
				R$ 192.910,00	R$ 192.910,00	R$ 192.910,00	R$ -
				R$ 192.910,00	R$ 385.820,00	R$ 578.730,00	R$ 578.730,00
7	RUA PELEGRINO BERNARDO	R$	456.632,09	0,00%	33,33%	33,33%	33,33%
				R$ -	R$ 152.210,70	R$ 152.210,70	R$ 152.210,69
				R$ -	R$ 152.210,70	R$ 304.421,40	R$ 456.632,09
8	RUA RIO GRANDE DO SUL	R$	267.478,35	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R$ -	R$ -	R$ -	R$ 267.478,35
				R$ -	R$ -	R$ -	R$ 267.478,35

gov.br
Documento assinado digitalmente
MARCELLO ROJAS MARTINI
Data: 06/10/2026 13:56:05-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ANDRE PAES LEME:38436365836
Assinado digitalmente por ANDRE PAES LEME:38436365836
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5 G2, OU=09465647000195, OU=Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=ANDRE PAES LEME:38436365836
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.10.06 11:36:24-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1