CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO - PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA/SP

Serviços	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Mês 09		Mês 10		Mês 11		Mês 12		Mês 13		Mês 14		Mês 15		Mês 16		Mês 17		Mês 18		Mês 19		Mês 20		Mês 21		Mês 22		Mês 23		Mês 24		TOTAL
	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	
SERVIÇOS PRELIMINARES	0,00%		0,00%		0,00%		0,75%	4.819,78	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		4.819,78
RESTAURAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA JOSÉ DE FREITAS GOMES	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		1,29%	11.560,18	1,29%	11.560,18	1,29%	11.560,18	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		34.680,54
PISTA DE CAMINHADA COM PINTURA NO PAVIMENTO E TACHAS NA AVENIDA JOSÉ DE FREITAS GOMES	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		5,62%	52.515,32	5,62%	52.515,32	5,62%	52.515,32	5,62%	52.515,32	5,62%	52.515,32	5,62%	52.515,32	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		315.195,19
PISTA DE CAMINHADA COM PINTURA NO PAVIMENTO E TACHAS NA AVENIDA VERGILADIO ROQUE RODRIGUES DE SOUZA	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		6,87%	64.505,14	6,87%	64.505,14	6,87%	64.505,14	6,87%	64.505,14	6,87%	64.505,14	6,87%	64.505,14	6,87%	64.505,14	6,87%	64.505,14	0,00%		0,00%		579.746,29
SERVIÇOS DE CONSULTORIA/ AUDITORIA	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		-
RECEBIMENTOS PREVISÓRIOS E DEFINITIVOS	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		-
TOTAL	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,75%**	**4.819,78**	**1,29%**	**11.560,18**	**1,29%**	**11.560,18**	**1,29%**	**11.560,18**	**5,62%**	**52.515,32**	**5,62%**	**52.515,32**	**5,62%**	**52.515,32**	**5,62%**	**52.515,32**	**5,62%**	**52.515,32**	**5,62%**	**52.515,32**	**6,87%**	**64.505,14**	**6,87%**	**64.505,14**	**6,87%**	**64.505,14**	**6,87%**	**64.505,14**	**6,87%**	**64.505,14**	**6,87%**	**64.505,14**	**6,87%**	**64.505,14**	**6,87%**	**64.505,14**	**6,87%**	**64.505,14**	**0,00%**		**0,00%**		**935.386,10**
ACUMULADO	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,75%**	**4.819,78**	**1,96%**	**16.379,96**	**3,25%**	**29.880,15**	**4,55%**	**41.440,33**	**10,18%**	**93.955,65**	**15,80%**	**146.470,97**	**21,42%**	**199.042,29**	**26,99%**	**251.573,61**	**32,61%**	**304.088,93**	**38,23%**	**356.604,25**	**45,09%**	**420.545,39**	**51,96%**	**485.050,53**	**58,79%**	**549.555,67**	**65,65%**	**615.060,81**	**72,48%**	**679.565,95**	**79,36%**	**744.071,09**	**86,23%**	**808.776,23**	**93,10%**	**871.281,37**	**100,000%**	**935.786,51**	**100,000%**	**935.386,10**	**935.386,10**

WALTER CASSIO CARVALHO FACCIOLLI:03[illegible]
Assinado de forma digital por WALTER CASSIO CARVALHO FACCIOLLI:03[illegible]
Dados: 2025.10.14 [illegible]
BERNARDO

Walter Cassio Carvalho Faccioli:
Prefeito Municipal

São José da Bela Vista/ SP, 14 de outubro de 2025

MARIA VERONA DA SILVEIRA:[illegible]
Dados: 2025.10.14 [illegible]

Bruno Jaloni Oliveira dos Reis:
Responsável Técnico
CREA: 5070171697