CIDADE DE SÃO PAULO
ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (COM DESONERAÇÃO)

OBJETO: **COMPRA E INSTALAÇÃO DE LONA DO CIRCO ESCOLA**

LOCAL: **RUA AQUIANES 15, - BUTANTÃ**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	VALOR TOTAL SEM B.D.I.	%	1	2	3	4
				30	60	90	120
1	INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA	75.596,47	11,94%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
				18.899,12	18.899,12	18.899,12	18.899,12
2	INSTALAÇÃO DE COMPONENTES COMPLEMENTARES	171.340,00	27,06%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%
				85.670,00	85.670,00	0,00	0,00
3	INSTALAÇÃO DE LONA DE FECHAMENTO E COMPLEMENTOS	349.379,92	55,18%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%
				0,00	174.689,96	174.689,96	0,00
4	INSTALÇÃO DE ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS PARA ATIVIDADES CIRQUENSES	4.450,00	0,70%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%
				0,00	2.225,00	2.225,00	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS	32.395,44	5,12%	30,00%	30,00%	20,00%	20,00%
				9.718,63	9.718,63	6.479,09	6.479,09
% MENSAL				18%	46%	32%	4%
TOTAL MENSAL SEM BDI				R$ 114.287,75	R$ 291.202,71	R$ 202.293,17	R$ 25.378,21
TOTAL MENSAL COM BDI				R$ 140.688,22	R$ 358.470,54	R$ 249.022,89	R$ 31.240,57
TOTAL ACUMULADO SEM BDI		633.161,83	100,00%				
BDI 23,10%		146.260,38					
TOTAL ACUMULADO COM BDI		779.422,21					