UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

ANÁLISE DE RISCO PRELIMINAR

DEMANDA DE COMPRA N° 35237/2025


Com base nos aspectos abordados para elaboração do Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência e para atendimento do Inciso X artigo 18 da Lei 14.133/2021, que dispõe sobre a análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual, descrever os riscos avaliados:

Risco: Atraso na entrega/execução
Probabilidade de ocorrência: 4 - potencial
Impacto estimado: 4 - severo
Possibilidade de mitigação: 4 - baixa
Índice do risco: 4 - severo
Soluções: Prever cláusulas contratuais de penalidade; Definir cronograma de execução

Risco: Atraso na finalização do processo de contratação dos serviços
Probabilidade de ocorrência: 4 - potencial
Impacto estimado: 4 - severo
Possibilidade de mitigação: 4 - baixa
Índice do risco: 4 - severo
Soluções: Outro(s) - contratação de servidor

Documento assinado digitalmente - Por favor verifique o HASH de autenticidade na página 3 desse documento.

ANEXO GRÁFICO DE ANÁLISE DE RISCO PRELIMINAR



Documento assinado digitalmente - Por favor verifique o HASH de autenticidade na página 3 desse documento.

USPAssina - Autenticação digital de documentos da USP

Registro de assinatura(s) eletrônica(s)

Este documento foi assinado de forma eletrônica pelos seguintes participantes e sua autenticidade pode ser verificada através do código JX47-6Q77-VFS8-YATY no seguinte link: https://portalservicos.usp.br/iddigital/JX47-6Q77-VFS8-YATY

Jose Rubens Pirani

Nº USP: 83104

Data: 03/02/2026 09:20